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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Za gradbeno dejavnost so značilne določene posebnosti. Investitorji praviloma gradijo gradbene 
objekte za dolgotrajno uporabo. Po končani gradnji njihove lokacije in konstrukcijskih elementov 
ne moremo več spreminjati. Gradbeni projekti ponavadi zahtevajo tudi veliko vloženih sredstev. 
Upoštevati pa je potrebno tudi vplive, ki jih imajo objekti na okolje. 
 
Zaradi tega gradnje objektov ne moremo prepuščati izključno podjetniškim željam investitorjev 
in izvajalcem gradbenih storitev. V vseh razvitih državah so spoznali, da je potreben družben 
oziroma državni nadzor gradbenih aktivnosti.   
 
V gradbeništvu nadzor obsega gradbeni nadzor investitorja, inšpekcijski nadzor, nadzor 
projektanta in notranji nadzor izvajalca. Nadzor oz. kontrola izvajanja gradbenih, obrtniških in 
inštalacijskih del naj bi zagotovila, da se bodo dela dokončala ekonomično, kakovostno in 
pravočasno.  
 
Kljub obsežni regulativi, ki ureja gradbeno dejavnost, se pri graditvi objektov pojavljajo napake. 
S kakovostnim gradbenim nadzorom si prizadevamo, da bi število in resnost napak zmanjšali. 
Nadzornik, ki je sposoben vzpostaviti dialog med udeleženci graditve objektov in jih s tem 
spodbuditi, da poleg njega tudi sami iščejo in odpravljajo napake, je učinkovitejši.  
. 
Številni investitorji imajo malo znanja o gradbeništvu, zato se pri gradnji v veliki meri opirajo na 
znanje in izkušnje nadzornika. Zato je odgovornost nadzornika še toliko večja, kakovosten 
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1.2 Namen in cilji 
 
Namen diplomskega dela je izdelati priročnik, ki bi pomagal pri izvajanju gradbenega nadzora. 
Sestavljen bo iz naslednjih delov: pravni akti, ki neposredno urejajo gradbeni nadzor, pregled 
relevantne regulative, ki ureja gradnjo, priprava na gradnjo objektov, gradnja objektov in 
zaključek gradnje objekta. Priročnik bo predstavil zaporedne dejavnosti, gradbene dokumente in 
gradbene predpise, ki jih srečujemo od začetka do konca gradnje. Skupaj z dejavnostmi bodo 
navedeni zbrani predpisi, ki jih urejajo, in morajo biti upoštevani za pravilno gradnjo.  
 
V priročniku bo proces zgraditve objekta razdeljen v tri faze: priprava na gradnjo objekta, gradnja 
objekta, zaključek gradnje objekta. Priprava na gradnjo objekta bo vsebovala gradbene 
dokumente in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za pričetek gradnje. Gradnja objekta, je izvedba 
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del s katerimi se zgradi objekt. Nadzornik preverja 
skladnost gradnje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi. V zaključku gradnje objekta 
bodo opisani postopki za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja, ki je potrebno za uporabo 
objekta in končni kakovostni pregled ter prevzem objekta. 
 
V diplomskem delu bodo predstavljene bistvene naloge in dolžnosti pri opravljanju gradbenega 
nadzora, kot jih določa zakonodaja v Republiki Sloveniji. Delo oziroma naloge nadzornika v času 
gradnje objekta bodo predstavljene v shemi. Shema bo povezovala kontrolne točke preverjanja  
kakovosti pri izvajanju del na gradbišču z referenčnimi gradbenimi dokumenti in gradbenimi 
predpisi.  
 
Predstavljene bodo naloge, ki jih nadzorniku nalaga gradbena pogodba in pogodba o gradbenem 
nadzoru, ki ju skleneta nadzornik in investitor in nadzorniku lahko nalaga dodatne obveznosti 
poleg tistih,  ki mu jih daje že zakonodaja. 
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2  PRAVNA UREDITEV GRADBENEGA NADZORA 
 
Zakon o graditvi objektov (ZGO - 1) Ur.l. RS, št. 110/2002 temeljno ureja področje nadzora 
gradnje objektov v Sloveniji. Poleg zakona neposredno urejajo naloge in obveznosti tudi 
Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur.l. RS, št. 55/2008, Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti 
objekta Ur.l. RS, št. 55/2008, Pravilnik o gradbiščih Ur.l. RS, št. 55/2008 in Obligacijski zakonik 
(OZ) Ur.l. RS, št. 83/2001. Pri svojem delu nadzornik uporablja gradbene predpise in projektno 
dokumentacijo. 
 
2.1 Udeleženci pri gradnji objektov 
 
Zakon o graditvi objektov, ZGO - 1, določa udeležence pri gradnji objektov. Investitor je pravna 
ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali jo sama izvaja. Projektant je pravna ali fizična 
oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju. Odgovorni projektant je 
posameznik, ki projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela, s prostorskimi akti, 
gradbenimi predpisi in pogoji pristojnih soglasodajalcev. Objekt sme graditi, rekonstruirati ali 
odstranjevati pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse potrebne pogoje za opravljanje navedenih 
storitev. Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki 
izpolnjuje z ZGO - 1 predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. Odgovorni nadzornik je 
posameznik, ki nadzorniku odgovarja za skladnost gradnje s pogoji iz gradbenega dovoljenja in 
za kvaliteto izvedenih del skladno z gradbenimi predpisi. 
 
2.2 Nadzor v času gradnje 
 
Investitor je dolžan opravljati gradbeni nadzor ali opravljanje nadzora prepustiti osebi, ki 
izpolnjuje zahtevane pogoje za opravljanje te naloge skladno z ZGO - 1. Uradno se zagotovi 
gradbeni nadzor, ko investitor z nadzornikom sklene pisno pogodbo o opravljanju nadzora. 
Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najkasneje s pričetkom pripravljalnih del. Gradbeni 
nadzor se izvaja za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov.  
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Klasifikacijo objektov določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Ur.l. RS, št. 
37/2008. 
 
2.3 Pogoji za odgovornega nadzornika 
 
Nadzornik mora za vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati 
odgovornega nadzornika.  
 
Gradbeni nadzor nad gradnjo zahtevnih objektov lahko opravlja samo posameznik, ki izpolnjuje z 
ZGO - 1 predpisane pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo del pri gradnji 
zahtevnih objektov. Gradbeni nadzor nad gradnjo manj zahtevnih objektov pa lahko opravlja 
posameznik, ki po določbah zakona izpolnjuje pogoje za odgovorno projektiranje manj zahtevnih 
in enostavnih objektov ali za odgovorno vodenje del. 
  
Odgovorni nadzornik lahko za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega 
nadzora, imenuje svoje pomočnike - odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorni 
nadzornik posameznih del je lahko posameznik, ki po določbah ZGO - 1 izpolnjuje pogoje za 
odgovorno vodenje posameznih del. Delo nadzornika je pri večjih projektih timsko delo z 
ostalimi nadzorniki elektroinštalacij, strojnih inštalacij, geomehanike, itd. Nadzornik gradbenih 
del je po navadi vodja tima in koordinira njihovo delo. 
 
2.4 Izključevanja  
 
Nadzornik lahko nastopa na trgu samo kot pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z gradnjo istega 
objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec del. Kot odgovorni nadzornik ali odgovorni nadzornik 
posameznih del lahko nastopa samo posameznik, ki v zvezi z gradnjo istega objekta ne nastopa 
kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del. Če sta projektant in nadzornik ista 
pravna ali fizična oseba, projektant kot izvajalec ne sme izvajati gradnje na objektu, za katerega 
je izdelal projektno dokumentacijo. Kadar je projektant tudi izvajalec, projektant ne sme 
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opravljati delo nadzora. Če investitor pri objektu nastopa kot projektant in izvajalec, pri takšni 
gradnji ne sme nastopati kot nadzornik, ampak mora poveriti gradbeni nadzor izvajalcu, ki ne 
izvaja gradnje na istem objektu ali drugemu projektantu. V tem primeru ne sme biti nadzornik, ki 
opravlja gradbeni nadzor, s takšnim investitorjem v nobeni medsebojni poslovni povezavi. 
Investitor lahko nastopa kot nadzornik, vendar v tem primeru na objektu, za katerega opravlja 
gradbeni nadzor, ne more nastopati niti kot projektant niti kot izvajalec (ZGO - 1). 
 
2.5 Obseg dela odgovornega nadzornika 
 
Naloge gradbenega nadzora ureja ZGO - 1. Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega 
nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, in se nadzoruje 
kakovost izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki 
se vgrajujejo v objekt, in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. 
 
Če odgovorni nadzornik ugotovi, da izvajalec krši dogovorjene roke izgradnje, mora o tem 
obvestiti investitorja ter ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati, brez odlašanja 
vpisati v gradbeni dnevnik. 
 
Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in 
dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi spremembami strinjata investitor in 
projektant. 
 
Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi 
predpisi ali, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav 
in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj 
obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, pa 
tudi brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik. 
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Odgovorni nadzornik mora svoje ugotovitve iz prejšnjih odstavkov vpisati v gradbeni dnevnik. S 
podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, 
vneseni v gradbeni dnevnik, resnični. 
 
Izvajalec del je dolžan sproti izročati nadzorniku vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih 
in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode. 
Odgovornemu nadzorniku mora izvajalec med izvajanjem posameznih faz omogočiti sprotno 
kontrolo gradbenih konstrukcij, inštalacij, naprav in opreme. 
 
Za pridobitev uporabnega dovoljenja je potrebno priložiti izjavo o zanesljivosti objekta, ki jo 
podpiše nadzornik, ko ugotovi, da je gradnja skladna s predpisi. Nadzornik mora sodelovati pri 
tehničnem pregledu zgrajenega objekta (ZGO - 1).  
 
2.6 Odgovornost za škodo in zavarovanje 
 
Odgovornost za neposredno škodo tretjim osebam ali investitorju, ki izvira iz pogodbenih 
obveznosti ali opravljenega dela, nosi nadzornik. Nadzornik mora imeti sklenjeno zavarovanje za 
svojo odgovornost pred in med opravljanjem storitve, ki bi lahko investitorju ali tretjim osebam 
povzročila škodo. 
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3 GRADBENA REGULATIVA 
 
Odgovorni nadzornik med gradnjo ugotavlja izpolnjevanje skladnosti s projektom za izvedbo in 
gradbenimi predpisi. Preverja tudi ali je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, 
inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi 
dokumenti. 
 
Osnovna zakona, ki urejata področje graditve sta ZGO - 1 in Zakon o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) Ur.l. RS, št. 33/2007. Pri tem je ZGO - 1 kot graditev opredelil projektiranje, gradnjo 
in vzdrževanje objektov. K navedenima zakonoma je treba dodati še Zakon o gradbenih 
proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, št. 52/2000. 
  
Zakon o graditvi objektov, ZGO - 1, ureja pogoje za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje 
objektov. Določa bistvene zahteve in način njihove izpolnitve. Zakon ureja pogoje za opravljanje 
dejavnosti, povezanih z graditvijo objektov. Zakon o prostorskem načrtovanju, ZPNačrt, ureja 
prostorsko načrtovanje. Zakon o gradbenih proizvodih, ZGPro, ureja pogoje za dajanje gradbenih 
proizvodov v promet, katerih lastnosti so povezane z izpolnjevanjem bistvenih zahtev. 
 
Zakoni so splošni pravni akti, katerim so podrejeni podzakonski akti. Podzakonski akti so 
pravilniki, uredbe, navodila, odredbe, odločbe, odloki, seznami in smernice, ki jih po potrebi 
dopolnjujejo standardi in tehnične smernice. Pravne akte, ki podrobneje opredeljujejo bistvene 
zahteve, štejemo h gradbenim predpisom. S podzakonskimi akti posamezna ministrstva 
podrobneje določajo zahteve zakonov. 
 
3.1 Gradbeni predpisi  
 
Gradbeni predpisi so tehnični predpisi, s katerimi se podrobneje opredelijo bistvene zahteve za 
določene vrste objektov, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih 
proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje, način izvajanja 
gradenj, način ugotavljanja skladnosti zgrajenega objekta s predpisanimi bistvenimi zahtevami ter 
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drugi pogoji in pravila, ki zagotavljajo zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe 
(ZGO - 1). 
 
Tehnična smernica je dokument, s katerim se za določeno vrsto objekta uredi natančnejša 
opredelitev bistvenih zahtev, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih 
proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati, ter načini njihove vgradnje in način izvajanja 
gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe, kadar 
je to primerno, pa tudi postopke, po katerih je mogoče ugotoviti, ali so takšne zahteve izpolnjene 
(ZGO - 1). 
 
Standardi so neobvezni tehnični dokumenti. Standardi lahko specificirajo zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati storitev, proces, proizvod, da se zagotovi njegova ustreznost namenu. V standardih 
najdemo tehnične specifikacije in merila, ki se uporabljajo kot pravila, navodila, preizkusni 
postopki posameznih značilnosti. Namen standardov je, da bi bili materiali, izdelki, postopki in 
storitve, ki so skladni s standardi, primerni za uporabo. Uporaba standardov postane obvezna v 
primeru, če se na njih sklicuje gradbeni predpis. Uporaba gradbenih predpisov je obvezna. 
Gradbeni predpisi se lahko sklicujejo na slovenske standarde. Če ustreznih slovenskih standardov 
ni, se lahko sklicujejo na tuje standarde. 
 
Seznam pomembnejših pravnih aktov, ki podrobneje opredeljujejo bistvene zahteve in jih mora 




Evrokodi tvorijo sistem evropskih standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij. Vsak 
evrokod je sestavljen iz več standardov, ki pokrivajo različna področja projektiranja. Evrokod 
standardi vsebujejo tudi nacionalne dodatke, v katerih so navedene posebnosti in zahteve, ki 
veljajo v posamezni državi članici Evropske unije. 
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Evrokodi so standardi, ki določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in 
trajnosti objektov, opisujejo osnove njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve 
za dosego navedenih vidikov zanesljivosti objektov. S projektiranjem in gradnjo po načelih 
evrokodov se zagotovi mehanska odpornost in stabilnost objektov ves čas njihove življenjske 
dobe. Cilj evrokodov je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih ter v njihovi 
neposredni okolici (Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov). 
 
3.2.1 Uporaba evrokodov 
 
Pravilnik za mehansko odpornost in stabilnost se uporablja za projektiranje in gradnjo novih 
objektov. Zahteve glede mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se izpolni s projektiranjem 
in gradnjo v skladu z načeli in pravili evrokodov ali z upoštevanjem načel in smiselno uporabo 
pravil evrokodov pri projektiranju in gradnji objektov. Pri projektiranju in gradnji so dovoljene 
rešitve, ki so skladna z načeli evrokodov in niso v nasprotju s pravili evrokodov. Seznam 
evrokodov je podan v Seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami 
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 120/2007 (Pravilnik o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov). 
 
Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se smejo namesto pravil evrokodov uporabiti 
pravila iz drugih standardov, tehničnih smernic ali drugih tehničnih dokumentov, če je z njimi, ob 
upoštevanju načel evrokodov, mogoče zagotoviti najmanj enakovredno raven izpolnjevanja 
zahtev pravilnika (Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov). 
 
3.2.2 Izvajanje gradbenih del 
 
Gradbena dela, ki lahko vplivajo na mehansko odpornost in stabilnost objektov, je treba izvajati 
skladno s slovenskimi standardi o načinu izvajanja gradbenih del, še posebej s skupinama 
standardov o izvedbi betonskih konstrukcij ter o izvedbi jeklenih in aluminijastih konstrukcij 
(Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov). 
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3.3 Gradbeni proizvodi 
 
Zakon o gradbenih proizvodih, ZGPro, ureja pogoje za dajanje gradbenih proizvodov v promet, 
podeljevanje tehničnih soglasij gradbenim proizvodom, izvedbo postopkov ugotavljanja in 
potrjevanja skladnosti s predpisanimi zahtevami ter izvajanja posebnih postopkov priznavanja 
skladnosti gradbenih proizvodov. Z njim se ureja dajanje v promet tistih gradbenih proizvodov, 
katerih lastnosti so povezane z izpolnjevanjem bistvenih zahtev za gradbene objekte. ZGPro v 
pravni red Republike Slovenije vnaša Direktivo sveta Evropske unije št. 89/ 106/ EEC za 
gradbene proizvode in dopolnitve 93/ 68/ EEC o zbliževanju zakonov, odredb in upravnih 
predpisov držav članic s področja gradbenih proizvodov (ZGPro). 
 
Nadzornik mora spremljati vrsto materialov oziroma gradbenih proizvodov, ki se vgrajujejo v 
objekt, in ali imajo ustrezno dokumentacijo. V objekt se lahko vgrajujejo samo proizvodi, ki so 
skladni s tehničnimi specifikacijami. Proizvodi morajo biti dani na tržišče skladno z ustreznimi 
predpisi in ustrezati točno določeni rabi v objektu. Raba je predpisana v projektni dokumentaciji 
ali tehničnem predpisu. 
 
3.3.1 Direktiva o gradbenih proizvodih 
 
Direktiva sveta Evropske unije št. 89/ 106/ EEC za gradbene proizvode in dopolnitve 93/ 68/ 
EEC o zbliževanju zakonov, odredb in upravnih predpisov držav članic s področja gradbenih 
proizvodov, ki je obvezujoča za vse članice, določa (Reflak, J., Javornik, R., Kerin, A., Pšunder, 
I., Pavčič, M., idr. 2007): 
  
Proizvod mora biti primeren za izvedbo gradbenih objektov tako, da ti (v celoti in v posameznih 
delih) ob upoštevanju njihove ekonomičnosti ustrezajo predvideni uporabi in izpolnjujejo 
predpisane bistvene zahteve. Pri pravilnem projektiranju in gradnji morajo biti te zahteve 
izpolnjene ves čas ekonomsko sprejemljivega trajanja objekta. Bistvene zahteve se ponavadi 
nanašajo na vplive, ki jih je mogoče predvideti. 
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1. Mehanska odpornost in stabilnost 
Gradbeni objekt mora biti projektiran in zgrajen tako, da obremenitve, ki jim je izpostavljen med 
gradnjo in uporabo, ne bodo povzročale: 
a)  porušitve celotnega ali delov objekta; 
b)  večjih deformacij od nedopustne stopnje; 
c) poškodb na drugih delih objekta ali napravah ali vgrajeni opremi zaradi večjih pomikov 
nosilne konstrukcije; 
d)  poškodb zaradi nekega dogodka, ki so glede na vzrok nesorazmerno velike.  
 
2. Varnost pred požarom 
Gradbeni objekt mora biti projektiran in zgrajen tako, da je v primeru izbruha požara: 
a)  nosilna sposobnost konstrukcije ohranjena še določen čas; 
b)  nastajanje in širjenje požara in dima v objektu omejeno; 
c) širjenje požara na sosednje objekte omejeno; 
d) stanovalcem omogoča zapustitev objekta ali reševanje na druge načine; 
e) upošteva varnost reševalnih ekip. 
 
3. Higienska, zdravstvena in okoljevarstvena zaščita 
Gradbeni objekt mora biti projektiran in zgrajen tako, da ne bo ogrožal higiene ali zdravja 
stanovalcev ali sosedov, predvsem ne zaradi: 
a)  oddajanja strupenih plinov; 
b)  prisotnosti nevarnih delcev ali plinov v zraku; 
c)  emisije nevarnega sevanja; 
d)  onesnaženja ali zastrupitve vode ali tal; 
e)  napačnega odvajanja odpadnih vod, trdnih in tekočih odpadkov; 
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4. Varna uporaba objekta 
Gradbeni objekt mora biti projektiran in zgrajen tako, da ne more priti do nepričakovanih nesreč 
v uporabi ali pri obratovanju, kot so drsenje, padec, trčenje, opekline, električni udarec, poškodbe 
pri eksplozijah. 
 
5. Zaščita pred hrupom 
Gradbeni objekt mora biti projektiran in zgrajen tako, da je hrup, ki ga zaznavajo stanovalci ali 
okoliški ljudje, zmanjšan do take mere, da ne ogroža njihovega zdravja in jim daje zadovoljive 
pogoje za spanje, počitek in delo. 
 
6. Varčna raba energije in toplotna zaščita  
Gradbeni objekt in njegove naprave za ogrevanje, hlajenje in zračenje morajo biti projektirane in 
zgrajene tako, da je pri uporabi potrebna količina energije nizka, upoštevajoč klimatske pogoje 
lokacije in primerno toplotno udobje stanovalcev. 
 
3.4 Označevanje gradbenih proizvodov 
 
Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov Ur.l. RS, št. 54/2001 
določa vsebino listin o skladnosti ter dolžnost in način označevanja določenih gradbenih 
proizvodov. Proizvodi, ki so dani na trg, morajo imeti izjavo o skladnosti ali certifikat o 
skladnosti, če so zato izpolnjeni vsi pogoji. 
 
Izjava o skladnosti mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati predvsem 
(Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov): 
– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zastopnika, 
– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe ...), 
– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen, 
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda, 
– ime in naslov organa, vključenega v potrjevanje skladnosti (če je potrebno),  
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– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis izjave v imenu proizvajalca oziroma 
njegovega zastopnika. 
 
Certifikat o skladnosti mora biti napisan v slovenskem jeziku in mora vsebovati predvsem 
(Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov): 
– ime in naslov certifikacijskega organa, 
– številko certifikata, 
– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zastopnika, 
– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen uporabe ...), 
– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen, 
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda, 
– pogoje in obdobje veljavnosti certifikata (če je potrebno),  
– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis certifikata. 
 
Proizvod se označi z znakom CE. Znak CE spremlja ime in identifikacijska oznaka proizvajalca, 
zadnji dve številki leta, v katerem je bil znak nameščen, številka certifikata o skladnosti in 
podatki za identifikacijo lastnosti gradbenega proizvoda na podlagi tehničnih specifikacij. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je izdalo Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o 
skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih Ur.l. RS, št. 
23/2008. 
 
Manj pomemben gradbeni proizvod je dovoljeno dati v promet na podlagi proizvajalčeve izjave o 
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3.5 Projektna dokumentacija 
 
Nadzornik med gradnjo redno spremlja skladnost gradnje s projektno dokumentacijo. 
 
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za 
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta, revidenta in nadzornika na morebitne ugotovljene 
pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo (ZGO - 1). 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji in ZGO - 1 določata vrste projektne dokumentacije, vsebino 
projektne dokumentacije in bistvene zahteve objekta, ki jih dosežemo z ustreznim projektiranjem 
in gradnjo. Projektna dokumentacija se razvršča na projekte: idejna zasnova, idejni projekt, 
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del. Pravilnik 
ureja pripravo projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte in obvezne projekte 
za izdelavo projektne dokumentacije.  
 
Za delo nadzornika so pomembni zlasti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za 
izvedbo in projekt izvedenih del. 
 
Projekti so sestavljeni iz vodilne mape, načrtov, tehničnih poročil in elaboratov. Vodilna mapa 
vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge podatke iz 
katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi 
akti in izpolnjevanjem bistvenih zahtev. Načrti so sistematično urejeni sestavi grafičnih prikazov 
in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti 
gradnje. Tehnična poročila načrtov obsegajo tehnične opise, rezultate analiz, sheme, iz katerih so 
razvidni bistveni podatki v zvezi z izpolnjevanjem bistvenih zahtev (Pravilnik o projektni 
dokumentaciji). 
 
Glede na vrsto gradnje in vrsto objekta lahko projekt vsebuje načrte arhitekture, načrte krajinske 
arhitekture, načrte gradbenih konstrukcij in druge gradbene načrte, načrte električnih inštalacij in 
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električne opreme, načrte strojnih inštalacij in strojne opreme, načrte telekomunikacij, tehnološke 
načrte, načrte izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte (ZGO - 1). 
 
Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte ter druge tehnične 
dokumente v zvezi z gradnjo in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev (Pravilnik o projektni dokumentaciji). 
 
Če gre za gradnjo objekta, kjer je izdelava elaborata predpisana, se po pravilniku Projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja priloži: 
 geodetski načrt (Pravilnik o geodetskem načrtu), 
 varnostni načrt (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih, Pravilnik o projektni dokumentaciji, ZGO - 1), 
 študijo požarne varnosti (Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, Pravilnik o študiji 
požarne varnosti), 
 zasnovo požarne varnosti (Pravilnik o požarni varnosti v stavbah), 
 načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih), 
 elaborat gradbene fizike (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah), 
 oceno zvočne izolacije (Pravilnik o zvočni zaščiti stavb), 
 študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. 
 
Investitor oziroma lastnik objekta hrani projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, projekt izvedenih del in dokazilo o zanesljivosti 
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3.6 Pogodbe 
 
Naročnik oziroma investitor, ki namerava na izbranem zemljišču zgraditi, rekonstruirati ali 
odstraniti objekt, potrebuje sodelovanje izvajalca gradbenih del in nadzornika. Za gradnjo 
objektov torej potrebujemo gradbeno pogodbo in pogodbo o gradbenem nadzoru. 
 
3.6.1 Gradbena pogodba 
 
Gradbeno pogodbo ureja OZ - 1 v 12. poglavju. Razmerja med naročnikom in izvajalcem 
podrobneje urejajo Posebne gradbene uzance, če se pogodbene stranke izrecno ne  dogovorijo za 
njihovo izključitev.  
 
Gradbena pogodba je podjemna pogodba, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem 
načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču ali da bo na 
takem zemljišču oziroma na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik 
pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbeno pogodbo se sklene v pisni obliki 
(OZ). 
 
Za izvajalca in investitorja oz. naročnika so določila obligacijskega zakonika obvezna in jih iz 
razmerja izvajalec - investitor ni možno izključiti. Medtem pa se posebne gradbene uzance, ki 
bolj natančno in bolj konkretno urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, 
upoštevajo zlasti pri presoji posameznih vprašanj, ki jih Obligacijski zakonik ne določa podrobno 
ter se uporabljajo, tudi če se stranki s pogodbo za njihovo uporabo nista izrecno dogovorili 
(Pšunder, M., Šuman, N., Klanšek, U. 2009). 
  
Sestavine gradbene pogodbe so predmet pogodbe, rok pričetka del, rok izvedbe del, cena del, 
pogodbena kazen, pogoji razdrtja pogodbe, garancija, način obračunavanja in plačila izvršenih 
del, predstavniki pogodbenikov, izročitev in prevzem del in druga določila. 
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Priloge gradbene pogodbe so odvisne od zahtevnosti gradnje in predmeta pogodbe. Ponavadi so 
priloge ponudba izvajalca, razpisna dokumentacija, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekt za izvedbo z vsemi grafičnimi in računskimi prilogami, gradbeno dovoljenje, garancija za 
pravočasno in kvalitetno izvedbo del, terminski plan gradnje, zavarovanje, varnostni načrt, načrt 
organizacije gradbišča, itd. 
 
Nadzorniku lahko naročnik dodeli širša pooblastila, kot mu jih dodeljuje ZGO - 1. V gradbeni 
pogodbi se lahko dodeli nadzorniku vloga skrbnika gradbene pogodbe, ki skrbi, da se pogodba 
izvaja dosledno in celovito. 
 
3.6.2 Pogodba o gradbenem nadzoru 
 
V času veljavnosti gradbene pogodbe je naročnik dolžan izvajati nadzor nad gradnjo. Interes 
naročnika je, da izvajalec opravi dela, ki so predmet gradbene pogodbe, pravilno in brez napak. 
Naročnik lahko opravlja strokovni nadzor sam, če izpolnjuje pogoje po ZGO - 1 ali pa sklene 
pogodbo o nadzoru z osebo, ki izpolnjuje zahtevane pogoje. 
 
Zakon o graditvi objektov, ZGO - 1, odgovornega nadzornika obravnava kot udeleženca pri 
graditvi z vidika zagotavljanja javnega interesa ne pa z vidika pravne zaščite investitorja. Naloge 
odgovornega nadzornika poleg zakona določata tudi gradbena pogodba in pogodba o nadzoru pri 
gradnji. S temi pogodbami so določene tudi naloge, ki definirajo poslovni interes investitorja 
(Upravni odbor Združenja za svetovalni inženiring (ZISP), Naloge, obveznosti in odgovornost 
gradbenega nadzora pri graditvi objektov. 2008). 
 
Zakon o graditvi objektov, ZGO - 1, ne določa nadzornika, kot skrbnika gradbene pogodbe 
ampak to prepušča investitorju. Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev, postavlja nadzornika v 
vlogo skrbnika gradbene pogodbe. Zveza podaja priporočila določil pogodb, kot na primer 
Kratka določila gradbene pogodbe, Prva prilagoditev smernic FIDIC na slovenske predpise in 
prakso. 
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Investitor v pogodbi o gradbenem nadzoru določi naloge, katere naj opravlja nadzornik poleg 
dolžnosti po ZGO - 1. Naloge so lahko: 
 zastopanje interesa investitorja proti izvajalcu, 
 pregled projektne dokumentacije in popisa del, 
 svetovanje pri izbiri gradbenih proizvodov,  
 nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim 
predračunom in knjigo obračunskih izmer, 
 uvedba izvajalca v delo, 
 svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo, 
 pisno obveščanje investitorja o napredovanju del, 
 pregledi, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalcev, 
 reševanje zahtevkov izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, 
 sodeluje pri pripravi potrebne dokumentacije za tehnični pregled, 
 sodeluje in zastopa investitorja pri tehničnem pregledu, 
 sodeluje pri primopredaji in kakovostnem prevzemu objekta, 
 nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak, 
 nadzor v garancijski dobi, 
 sodelovanje pri sklepanju pogodb, 
 druga tehnična, pravna in finančna svetovanja v fazi gradnje, 
 končni obračun zgrajenega objekta, 
 itd. 
 
Inženirska zbornica Slovenije, kot dobro prakso navaja tipsko pogodbo o gradbenem nadzoru, ki 
vključuje: uvodne ugotovitve, predmet pogodbe, obseg dela, dokumentacijo, ki jo bo naročnik 
predal nadzorniku, vrednost del in način plačila, roki in druge časovne obveznosti, spremembe in 
dopolnjevanje projektne dokumentacije, ostale obveznosti pogodbenih strank, pogodbene kazni, 
jamstva in končna določila.  
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Obligacijski zakonik v prvem odstavku 766. člena opredeljuje mandatno pogodbo (pogodbo o 
naročilu) kot pogodbo, s katero se prevzemnik naročila zavezuje, da bo zanj opravil določen 
posel. Po drugem odstavku 766. člena OZ - 1 prevzemnik naročila s sklenitvijo mandatne 
pogodbe hkrati dobi tudi pravico, da te posle opravi. Na podlagi razloženega lahko sklepamo, da 
ima pogodba o nadzoru nad gradnjo pravno naravo mandatne pogodbe. Z njo se namreč 
nadzornik ne zaveže, da bo uresničil končni interes naročnika (zgrajen objekt brez napak), 
temveč zgolj, da si bo (s skrbnim opravljanjem nadzora) prizadeval, da bo do uresničitve tega 
interesa prišlo (Plavšak, N., Juhart, M., Jadek - Pensa, D., Kranjc, V., Grilc, P., idr. 2003). 
  
Nobena (ne)odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje ali navodilo nadzornika ne razreši izvajalca 
njegovih obveznosti, ki jih ima po pogodbi, vključno z odgovornostjo za napake, opustitev 
ukrepov, neskladje in neizpolnjevanje zahtev. S podpisom izjave o zanesljivosti objekta 
odgovorni nadzornik ne odvezuje izvajalca njegove odgovornosti (Upravni odbor Združenja za 
svetovalni inženiring (ZISP), Naloge, obveznosti in odgovornost gradbenega nadzora pri graditvi 
objektov. 2008). 
 
3.7 Dnevnik o izvajanju del 
 
Dnevnik o izvajanju del sestavljata gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, kadar so bile v 
gradbeni pogodbi določene cene za mersko enoto. Priporočljivo je vodenje knjige obračunskih 
izmer pri vseh gradnjah za primere nepredvidljivih dogodkov. 
 
3.7.1 Gradbeni dnevnik 
 
Vsakodnevno in skrbno vodenje gradbenega dnevnika na gradbišču je zelo pomembno. To je 
dokument, iz katerega je razviden potek in obseg rednega izvajanja del ter morebitna 
nepredvidena ali interventna dela. Razvidni so vremenski pogoji ob izvajanju del, število in 
sestava delovne sile, strojna oprema. Preko dnevnika si sporočata ali naročata potrebne 
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informacije naročnik in izvajalec (Reflak, J., Javornik, R., Kerin, A., Pšunder, I., Pavčič, M., idr. 
2007). 
 
Zakonsko je izvajalec dolžan voditi gradbeni dnevnik za vse gradnje, za katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje. Vodenje dnevnika poteka vsak dan, ko se izvajajo dela. Gradbeni dnevnik 
se začne voditi od začetka prvih aktivnosti na parceli ali najpozneje z uvedbo izvajalca v delo in 
zaključi po dokončanju del oziroma z dnem prevzema del. Udeleženci pri gradnji pa ga 
podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru. V primeru gradnje nezahtevnih objektov in 
gradnje v lastni režiji vodenje gradbenega dnevnika ni potrebno. Dnevnik se lahko vodi tudi 
takrat, kadar to ni zahtevano, če se izvajalec in investitor tako dogovorita s pogodbo. Dnevnik je 
sestavljen iz uvodnega lista in dnevnih listov. Pravilnik o gradbiščih predpisuje obliko in način 
vodenja gradbenega dnevnika. 
 
Gradbeni dnevnik podpiše najprej delavec, ki je pooblaščen za sestavo gradbenega dnevnika, 
nato odgovorni vodja del in nazadnje odgovorni nadzornik oziroma njegov pooblaščenec - 
odgovorni nadzornik posameznih del. Če se odgovorni nadzornik ali odgovorni vodja del s 
predhodnimi vpisi na listu ne strinjata, morata napisati opombo oziroma obrazložitev in stran 
podpisati (Pravilnik o gradbiščih). 
 
Gradbeni dnevnik je potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
3.7.2 Knjiga obračunskih izmer 
 
Če so cene v gradbeni pogodbi določene za mersko enoto posameznih del, ZGO - 1 zahteva 
vodenje knjige obračunskih izmer. Vodenje knjige obračunskih izmer se začne z dnem prvih 
aktivnosti na parceli oziroma najpozneje z uvedbo izvajalca v delo. Zaključena mora biti 
najpozneje do izročitve zgrajenega objekta investitorju. Pravilnik o gradbiščih predpisuje obliko 
in način vodenja knjige obračunskih izmer. 
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S knjigo obračunskih izmer izvajalec redno evidentira izvedena dela, odgovorni nadzornik ali 
odgovorni nadzornik posameznih del izvedena dela potrjuje s pregledom in podpisom (Reflak, J., 
Javornik, R., Kerin, A., Pšunder, I., Pavčič, M., idr. 2007). 
 
S podpisom nadzornika se šteje, da so količine del izvedene. Kakovost in prevzem del se preverja 
s kakovostnim pregledom objekta, kjer nastane zapisnik o kakovostnem prevzemu gradbenega  
objekta. 
 
V knjigo obračunskih izmer se vpisujejo izmere in izračuni obsega izvršenih del v posameznem 
obračunskem obdobju. Vpisujejo in vrisujejo se tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za 
izvedbo, z navedbo mer (dimenzij) in podatkov o spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, 
inštalacij, opreme in drugega materiala ter sprememb projektov za izvedbo določenih detajlov. V 
knjigo obračunskih izmer je treba vpisovati tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne vidijo 
in elemente oziroma konstrukcije začasnega značaja (odri in podobno), ki se po končani fazi 
gradnje odstranijo (Pravilnik o gradbiščih). 
 
Knjigo obračunskih izmer sestavljajo: uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski listi, 
obračunske priloge in obračunski načrti. 
 
Obračunski načrti knjige obračunskih izmer so v bistvu izvodi (kopije) risb projekta za izvedbo, v 
katerih so označeni gradbeni elementi za merjenje in izračun količine predračunske postavke. V 
risbe projekta za izvedbo se ustrezno vrišejo tudi morebitne geometrijske spremembe, ki morajo 
biti predhodno  podpisane s strani odgovornega vodje del, odgovornega nadzornika in 
odgovornega projektanta. Obračunski načrt postane izvirni dokument za izdelavo projekta 
izvedenih del (Pšunder, M., Šuman, N., Klanšek, U. 2009). 
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4 NAPAKE V VISOKOGRADNJI 
 
Zavod za gradbeništvo (ZAG) je predstavil delne rezultate naloge Napake pri graditvi, ki kažejo, 
da prihaja do nepravilnosti in napak v vseh fazah graditve, od projektiranja do gradnje, in to kljub 
reviziji in nadzoru. Evidentirane nepravilnosti in napake so zelo raznovrstne glede na vzroke in 
posledice. Posledice so lahko najprej pomanjkljivosti, nato nedoseganje bistvenih zahtev, sledijo 
že poškodbe in celo porušitve. V nalogi so bile predstavljene nepravilnosti in napake v visoki 
gradnji. Namen naloge je tudi vzpostaviti sistem spremljanja napak (Lutman, M., Napake pri 





Vir: Lutman, M., Napake pri graditvi - analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri 
graditvi. 2010. 
 
Najbolj pogoste napake se dogajajo pri izvedbi finalnih slojev. Na drugem in tretjem mestu z 
enakim številom napak sta izvedba hidroizolacije in zaščitnega sloja. Število napak nosilne 
konstrukcije je na četrtem mestu. Napake pri izvedbi predelnih elementov in toplotne izolacije sta 
na petem in šestem mestu. Najmanj napak se pojavi pri stavbnem pohištvu in elementih 
odvodnjavanja.  
Slika 1: Analiza zbirke napak iz strokovne prakse ZAG - lega in faza nastanka 
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Največ napak nastane v fazi projektiranja. Delež nepravilnosti pri vzdrževanju je majhen v 
primerjavi s fazama projektiranja in gradnje. 
 
Slika 2: Analiza zbirke napak iz strokovne prakse ZAG - posledice  
 
Vir: Lutman, M., Napake pri graditvi - analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri 
graditvi. 2010. 
 
Preglednica 1: Oznake pri analizi zbirk napak iz strokovne prakse ZAG - posledice  
 
ER 1 Mehanska odpornost in stabilnost 
ER 2 Varnost pred požarom 
ER 3 Higienska in zdravstvena zaščita in varovanje okolja 
ER 4 Varnost pri uporabi 
ER 5 Zaščita pred hrupom 
ER 6 Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
7 Neoviran dostop, vstop in raba funkcionalno oviranih oseb 
8 Trajnostna raba naravnih virov 
 
Vir: Lutman, M., Napake pri graditvi - analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri 
graditvi. 2010. 
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Najbolj pogosta posledica napak je nedoseganje bistvenih zahtev, sledijo napake poškodb, 
odpovedi in estetike. 
 
Največje odstopanje od izpolnjevanja bistvenih zahtev predstavlja varnost pri uporabi. Sledita 
higienska in zdravstvena zaščita in mehanska odpornost in stabilnost. Na četrtem, petem in 
šestem mestu so varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, zaščita pred hrupom in neoviran 
dostop, vstop in raba funkcionalno oviranim osebam. Najvišje izpolnjevanje bistvenih zahtev 
predstavljata varnost pred požarom in trajnostna raba naravnih virov. 
 
4.1 Knjiga napak 
 
K odpravi napak in vzrokov za njihov nastanek pri graditvi objektov je potrebno pristopiti 
sistematično. Kot osnova za odpravljanje napak lahko služi vzpostavitev sistema za spremljanje 
nepravilnosti in napak. Baza podatkov o primerih nepravilnosti in napakah bi omogočala 
vzpostavitev baze primerov dobre gradbene prakse s praktičnimi napotki projektantom in 
izvajalcem, dobrih tehničnih rešitev ter vzpostavitev baze tipičnih napak in nepravilnosti 
(Lutman, M., Napake pri graditvi - analiza stanja in instrumenti za spremljanje napak pri graditvi. 
2010). 
 
Zavod za gradbeništvo je predstavil preglednico za spremljanje napak. Nadzornik, ki preglednico 
izpolnjuje, mora navesti klasifikacijo in tip stavbe po Uredbi o vrstah objektov glede na 
zahtevnost; vrsto elementa, kjer je nastala napaka (stena, tla, temelj, nosilec itd.) in funkcijo, ki jo 
element opravlja (nosilna konstrukcija, toplotna izolacija, hidroizolacija, zaščitni sloj, finalni sloj, 
stavbno pohištvo, predelne stene, elementi odvodnjavanja); opredeliti in opisati napako ter fazo 
nastanka napake; navesti tehnični predpis; leto izgradnje stavbe; leto pojava posledice; stopnjo 
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Preglednica 2: Zbirka napak z relevantnimi podatki 
 
zaporedna št. 1.  primer 
  klas. stavbe 112 
TIP STAVBE Večstanovanjska, poslovna, ... večstanovanjska 
VRSTA ELEMENTA Z 
NAPAKO 
stena, tla, strop, ... stena 
FUNKCIJA ELEMENTA 
Z NAPAKO 
NK, TI, HI, ZS, FS, SP, PS, 
EO 
NK 
NAPAKA   
opustitev izvedbe navpičnih 
zidnih vezi 
OPIS NAPAKE kratek opis napake 
Navpične a.b. vezi na vogalih 
stavbe so izvedene le do vrha 







IZVOR NAPAKE A, B, C, D, E, F B 
ODGOVORNI ZA IZVOR 
NAPAKE 
zakonodajalec, projektant, 




zakon, pravilnik, standard, 
smernica ... 
SIST EN 1996 - 1 -1: 2006, SIST 
EN 1996 - 2: 2006 
LETO IZGRADNJE   2008 
LETO POJAVA 
POSLEDICE 
  2008 
POSLEDICE NAPAKE opis posledic napake 










  1 
MOŽNOST SANACIJE  da, ne, delno da 
OBSEŽNOST SANACIJE velika, zmerna, majhna zmerna 
 
Vir: Poziv članom IZS k izpolnitvi vprašalnikov, 1.4.2010 
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Izvor napake se opredeli po sledečih kriterijih: 
A: področje napake ni zadostno pokrito z gradbeno tehnično zakonodajo, pravilniki, standardi, 
smernicami ali drugimi tehničnimi dokumenti, ali pa so ti pomanjkljivi, neustrezni ali nejasni 
B: nepoznavanje, nespoštovanje ali zanemarjanje gradbene tehnične zakonodaje, pravilnikov, 
standardov, smernic in drugih tehničnih dokumentov (projektanti, revizorji, izvajalci, nadzor) 
C: pomanjkljiva projektna dokumentacija 
D: odstopanje od projektne dokumentacije pri gradnji 
E: odstopanje od pogodbenih obveznosti med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi  
F: neustrezno, pomanjkljivo, nedosledno vzdrževanje ali zanemarjanje stavb med uporabo  
 
4.2 Kontrola kakovosti 
 
V fazi gradnje je kontrola kakovosti razdeljena med več udeležencev gradnje. Kontrola izvajalca, 
gradbenega nadzora v imenu investitorja, projektanta, neodvisnega organa za preizkušanje, 
inšpekcij, upravnega organa, itd. 
 
Z gradbenim nadzorom se nadzoruje kakovost izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, 
inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt. 
 
Kakovost objekta lahko opredelimo kot skladnost z zahtevami. Zahteve, ki opisujejo ali določajo 
tehnične in druge karakteristike objekta, lahko delimo na neposredne in posredne: 
 Neposredne (specifične) zahteve so zahteve investitorja, naročnika, tržišča oz. specifične 
zahteve udeležencev v projektu graditve. Opredeljujejo lahko tehnične, funkcionalne, 
estetske, ekonomske in druge karakteristike nekega procesa ali objekta. Temeljijo na 
interesu, željah konkretnega naročnika, skupine uporabnikov ali posameznega udeleženca 
v graditvi objekta. Opredelijo se v različni dokumentaciji pred začetkom posamezne faze 
graditve (dokumentacija raziskav gradbenega tržišča, pogodbe, tehnična dokumentacija, 
itd). 
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 Posredne (splošne) zahteve so zahteve tehničnih specifikacij, drugih predpisov, 
standardov, zakonov in tudi splošna pravila, ki jih določajo stroka, pravila dobrega 
gospodarjenja, pogoji gradnje, naravno in družbeno okolje. Te niso natančno definirane v 
dokumentaciji projekta, ampak jih moramo pred začetkom izvajanja določene aktivnosti 
razpoznati, razvrstiti, ugotoviti njihovo pomembnost in nato upoštevati, neodvisno od 
finančnega ali drugega interesa investitorja ali nosilca dejavnosti (Reflak, J. 2005). 
 
Operativno izvajamo sprotno in končno kontrolo: 
 sprotna kontrola se izvaja kot kontrola znotraj posameznih aktivnosti ali kot samokontrola 
posameznikov, ki izvajajo določene aktivnosti; 
 končna kontrola se izvaja v točkah prehoda iz ene faze gradnje v drugo, pa tudi ob 
prenosu aktivnosti na novega izvajalca ali ob spremembi narave dela. V končno, 
največkrat eksterno kontrolo, štejemo tudi predhodne, pripravljalne kontrole, če s tem 
kontroliramo rezultate prejšnjega nosilca dejavnost (Reflak, J. 2005). 
 
Izdelati je potrebno program kontrole, ki na podlagi poteka izvajanja gradbenih del določa 
kontrolne točke, v katerih moramo izvesti končno kontrolo izvršenih faz ter nadzorstvo nad 
operativnim izvajanjem del. Poleg teh pa lahko izberemo tudi vmesne končne točke, če gre za 
spremembo narave dela, če to zahteva investitor oz. je določeno v zahtevah za izvedbo projekta 
ali pa če je to smiselno zaradi trajanja aktivnosti (Reflak, J. 2005). 
 
Natančna opredelitev kontrolnih točk oz. postopkov kontrole izvajanja del, ki jih moramo 
kontrolirati, je odvisna od tehnično - tehnoloških karakteristik projekta ter organiziranosti gradnje 
in proizvodnje gradbenih izdelkov. Obvezne kontrolne točke določajo normativni dokumenti 
(Zakon o graditvi objektov, tehnični predpisi in standardi ter tehnična soglasja), lahko jih določi 
investitor, projektant oz. nadzornik ter seveda sam izvajalec pri organizaciji gradbenih del 
(Reflak, J. 2005). 
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Nadzor kontrolnih točk v fazi gradnje in ustrezno referenčno dokumentacijo sem razdelal v shemi 
procesa izvajanja gradbenega nadzora v fazi gradnje, ki je podana v prilogi C. V shemi so zajeta 
pripravljalna dela; zemeljska dela s podpoglavjema izkop gradbene jame in gradbena jama; 
betonska dela s podpoglavji opaž, odstranitev opaža, armatura, pred vgradnjo betona, vgradnja 
betona, nega betona, pregled vgrajenega betona; zidarska dela s podpoglavjema hidroizolacija in 
tlakarska dela; fasaderska dela; tesarska dela; krovska dela in kanalizacija. 
 
Spremembe in izboljšave, ki se nanašajo na spremembe projektne dokumentacije, tehnologije del, 
vgrajenih proizvodov lahko nastanejo zaradi: 
 večjega izkoristka objekta, 
 tehnologije izvajanja del, 
 cenejšega / lažjega vzdrževanja objekta, 
 nižje cene izvedbe (pri enaki stopnji kakovosti), 
 krajšega roka izvedbe (pri enaki stopnji kakovosti), 
 varnosti pri delu, 
 višje kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. 
 
Vsako predlagano spremembo potrdijo projektant, nadzornik in investitor. Če spremembe 
pomenijo spremembo pogodbenih določil (cena, rok izvedbe), se to uredi z aneksom h gradbeni 
pogodbi. Vsaka revizija projektne dokumentacije mora biti jasno označena in imeti naveden 
datum sprememb. Vsi udeleženci gradbenega projekta morajo prejeti informacije o zadnjih 
revizijah in dejanskem stanju projektne dokumentacije. 
 
4.3 Operativni sestanki 
 
Udeleženci pri gradnji objektov uradno vpisujejo svoje ugotovitve, zahteve in naročila v gradbeni 
dnevnik. Da bi zagotovili boljšo kakovost bodočega objekta, bi bilo priporočljivo, da bi se 
investitor, izvajalec, projektant, nadzornik in ostali udeleženci gradnje redno udeleževali 
sestankov na gradbišču. Pogostost sestankov je odvisna od zahtevnosti objekta in dejanskega 
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stanja na terenu. Na sestankih se obravnava ugotovitve o pomanjkljivosti projektne 
dokumentacije, napredovanja del glede na terminski plan, dodatna naročila udeležencem, 
kakovost izvedenih del, koordinacija izvajalcev itd. 
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5 PRIRAVA NA GRADNJO 
 
Po ZGO - 1 se mora nadzornika vključiti v gradnjo najkasneje s pričetkom pripravljalnih del. 
Nadzornik lažje in bolj učinkovito ščiti interes javnosti in investitorja s tem, da preverja 
ustreznost gradbenih dokumentov, ki se bodo uporabljali med gradnjo in prisotnost vseh 
gradbenih dokumentov potrebnih za gradnjo žes v fazi priprave na gradnjo. 
 
V fazi priprave na gradnjo nadzornik svetuje investitorju o pogojih, dokumentih, ki morajo biti 
izpolnjeni za začetek gradnje objektov. 
 
Pred začetkom gradnje morajo biti izpolnjeni ustrezni pogoji (Velkovrh, A. 2009): 
 Investitor mora pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, niti s pripravljalnimi deli se 
ne sme začeti pred pridobitvijo najmanj dokončnega gradbenega dovoljenja. 
 Sklenjena pisna pogodba z nadzornikom. 
 Sklenjena pisna gradbena pogodba z izvajalcem del. 
 Nadzornik mora izpolnjevati pogoje za nadzornika. (30. Člen ZGO - 1)  
 Izvajalec mora izpolnjevati pogoje za izvajalca. (29. člen ZGO - 1) 
 Investitor mora naročiti načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt. 
 Izvajalec mora v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom urediti 
gradbišče. 
 Investitor mora prijaviti gradbišče inšpekciji za delo.  
 Investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s tablo. 
 Zakoličba objekta. 
 
5.1 Varnostni načrt 
 
Investitor mora poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno  
skladno z varnostnim načrtom. Izvajalec pa je dolžan izvajati dela skladno z varnostnim načrtom 
in dodatnimi določili v knjigi ukrepov za varno delo.  
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Zahteve zagotavljanja varnosti in zdravja na gradbiščih in za izdelavo varnostnega načrta so 
podane v Uredbi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
Ur.l. RS, št. 83/2005. V primeru izvajanja del dveh ali več izvajalcev se mora imenovati 
koordinatorja za varnost. Koordinator za varnost mora vse ukrepe, ki niso bili obdelani v 
varnostnem načrtu in so nujni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vpisati v knjigo 
ukrepov za varno delo. Knjiga ukrepov mora biti dostopna na gradbišču. 
 
Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih Ur.l. RS, 
št. 83/2005 in ZGO - 1 zahtevata izdelavo varnostnega načrta. Pravilnik o projektni 
dokumentaciji določa, da je varnostni načrt obvezni del projektne dokumentacije v obliki 
elaborata. 
 
5.2 Prijava gradbišča inšpekciji 
 
V primerih, ko je predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela 
več kot 20 delavcev ali je predvideni obseg dela 500 človek/dni ali več, mora naročnik ali njegov 
pooblaščenec poslati prijavo gradbišča najmanj 15 dni pred pričetkom del na gradbišču inšpekciji 
za delo. Kopija prijave mora biti prisotna na vidnem mestu gradbišča. Prijava gradbišča se mora 
ažurirati v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja dela, primerih uvedbe novega 
delodajalca ali začasne ustavitve del. Prijavo in obliko obrazca prijave gradbišča inšpekciji za 
delo določa Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih. 
 
5.3 Zakoličba objekta 
 
Izvajalec mora pred pričetkom gradnje objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje, 
opraviti zakoličenje objekta. Zakoličbo objekta mora izvesti geodet, ki izpolnjuje pogoje, 
določene z geodetskimi predpisi. Pred zakoličbo se o datumu in kraju zakoličbe pisno obvesti 
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pristojno upravno enoto, kjer leži zemljišče za nameravano gradnjo. Zakoličba mora biti skladna 
s pogoji iz gradbenega dovoljenja. (ZGO - 1).  
 
Po zakoličenju se izdela zapisnik o zakoličenju, ki je sestavni del načrta o zakoličenju. Zapisnik 
podpišeta predstavnik izvajalca gradbenih del, predstavnik investitorja, geodet in pooblaščeni 
predstavnik občine, če je prisoten pri zakoličenju.  
 
Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih inštalacij in 
naprav ter po možnosti izključiti nevarnosti, ki izhajajo iz njih s prestavitvijo ali začasno 
izključitvijo električnega napajanja, zaprtjem in izpraznitvijo cevovodov in rezervoarjev ali 
podobno (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih). 
  
Če se pri zakoličenju objekta ugotovijo med dejanskim stanjem na terenu in med stanjem po 
gradbenem dovoljenju pri legi nameravanega objekta in objekta gospodarske javne infrastrukture, 
na katero naj bi se objekt priključil, ali pri višinskih kotah gradbene parcele, na kateri naj bi 
objekt stal, takšne razlike, da ni mogoče izpolniti pogojev iz gradbenega dovoljenja, se 
zakoličenje objekta ne sme opraviti brez soglasja tistega upravnega organa za gradbene zadeve, 
ki je izdal gradbeno dovoljenje. V aktu o soglasju lahko pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve določi dodatne pogoje v zvezi z ugotovljenimi razlikami ali pa zahtevo za izdajo soglasja 
zavrne, če ugotovi, da predstavlja sprememba zakoličenja objekta spremembo gradbenega 
dovoljenja (ZGO - 1). 
 
5.4 Uvedba izvajalca v delo 
 
Ko investitor izpolni vse potrebne pogoje za začetek gradnje, se uvede izvajalca v delo. Sestavi se 
zapisnik o uvedbi izvajalca, Priloga Č, oziroma se v gradbenem dnevniku na hrbtno stran 
vpisnega lista, zapiše uvedbo izvajalca v delo. Investitor preda izvajalcu dokumentacijo: 
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gradbeno dovoljenje, zapisnik o zakoličenju, projektno dokumentacijo, varnostni načrt, prijavo 
gradbišča, itd. 
 
Nadzornik bi moral pregledati projektno dokumentacijo, ki jo je investitorju predal projektant. 
Skupaj z izvajalcem se mora ugotoviti, če bo vsa zbrana projektna dokumentacija omogočala 
kakovostno izvedbo. Vse potrebne načrte mora investitor pridobiti pri projektantu projektne 
dokumentacije. Nadzornik pomaga in svetuje investitorju pri komuniciranju z ostalimi udeleženci 
pri gradnji. 
 
S pričetkom prvih aktivnosti na parceli ali najkasneje z uvedbo izvajalca v delo je potrebno začeti 
voditi gradbeni dnevnik in ga voditi, dokler se dela na gradbišču ali objektu izvajajo.  
 
5.5 Načrt organizacije gradbišča  
 
ZGO - 1 in Pravilnik o gradbiščih določata dolžnost investitorja, da izbere izvajalca, ki izdela 
ustrezen načrt organizacije gradbišča. Investitor izbere izvajalca za izdelavo načrta in ga tudi 
potrdi pred pričetkom gradnje. Načrt organizacije gradbišča je potrebno izdelati za objekt, za 
katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Izdelan mora biti v skladu s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pogoji gradbenega dovoljenja in varnostnega načrta. Izvajalec mora dela 
organizirati in izvajati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, 
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.  
 
Gradbišče se pred začetkom del ogradi in zavaruje. Osebe, ki ne sodelujejo v gradbenem procesu, 
ne smejo imeti vstopa na gradbišče, saj njihova navzočnost lahko privede do motenja delovnih 
procesov ali do nesreče. Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov gradbišča ni potrebno 
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5.6 Označitev gradbišča 
 
Pravilnik o gradbiščih in ZGO - 1 zahtevata, da se gradbišče, za katero je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, označi z gradbiščno tablo. Investitor je dolžan postaviti gradbiščno tablo takoj po 
uvedbi izvajalca v delo, oziroma najkasneje v štirinajstih dneh po začetku gradbenih del na 
gradbišču. Gradbiščna tabla mora biti postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče, na 
katerem se izvaja gradnja novega objekta ali rekonstrukcija objekta. Tabla se odstrani šele, ko je 
objekt zgrajen, oziroma, ko so dela končana (Pravilnik o gradbiščih). 
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6 GRADNJA OBJEKTOV 
 
6.1 Zemeljska dela 
 
Izvedba gradbene jame je odvisna: od globine temeljenja objekta, globine (nivoja) talne vode, 
vrste temeljnih tal in lokacije gradbenega objekta. Pri načrtovanju in izvedbi je pomembno v 
kakšni vrsti tal bo izvedena gradbena jama. Pomembne lastnosti tal, ki pogojujejo izvedbo 
gradbene jame, so prepustnost, deformabilnost, trdnost zemljine in lokacija (Majes, B.  
Fundiranje I). 
 
Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroča škode ali pokvari zgornjega 
sloja, humusa, pri izkopu oziroma odrivu. Široki strojni izkop gradbene jame poteka po plasteh. 
Med izkopom se preverja sestavo in kategorijo tal, predvideno s projektno dokumentacijo.   
 
Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje odvečnega izkopanega materiala, vendar z delovišča ne 
sme odstraniti nobenega materiala, ki je primeren za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen z 
dovoljenjem nadzora. Pri odvozu materiala se mora cestišče varovati pred umazanijo in 
poškodbami. 
 
Z izkopom gradbene jame spremenimo: geometrijo terena, z odstranitvijo materiala spremenimo 
podporo za preostali material - poslabšamo statične razmere, tok podtalnice, vkopane brežine 
izpostavimo atmosferskim vplivom. Opazovati moramo premike brežin in sosednje objekte. 
 
Brežine gradbene jame morajo biti hkrati s potekom del ustrezno utrjene in zaščitene. Potrebno je 
zagotoviti globalno in površinsko stabilnost brežin. Zagotavljanje stabilnosti brežin in morebitne 
sanacije poškodb mora izvajalec uskladiti z navodili nadzora in projektanta. Brežine so lahko 
proste ali pa zaščitene z začasno ali trajno podporno konstrukcijo (zagatna stena, pilotna stena, 
berlinska stena, brizgan beton, itd.). 
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Med izvajanjem izkopov je potrebno opazovati nivo podtalnice in zagotoviti stalno 
odvodnjavanje. Odvodnjavanje mora biti izvedeno tako, da ne ogroža ljudi in sosednjih objektov 
ter ne povzroča dodatne škode na zemljišču. Meteorne vode je treba voditi tako, da ne ovirajo 
izvajanja del. Talno vodo, ki se pojavi med izkopom in gradnjo, je potrebno zajeti z drenažnim 
sistemom in pravilno voditi po kanalih oziroma ceveh v bližnje vodotoke ali črpališča.  
 
V primeru izkopavanja na območju, kjer so plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske ali 
druge napeljave, je potrebno dela opravljati po navodilih in pod nadzorstvom strokovne osebe, ki 
jo sporazumno določita lastnik naprave in izvajalec del. Če med izkopavanjem delavci 
nepričakovano naletijo na zgoraj omenjene naprave, morajo dela ustaviti za toliko časa, dokler ni 
zagotovljeno nadzorstvo (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih). 
 
Po izkopu gradbene jame se preveri dimenzije izkopa in točnost planiranja tal gradbene jame. 
Temeljna tla gradbene jame morajo biti zadostno globinsko in površinsko komprimirana. 
Projektna dokumentacija lahko pred izvedbo temeljev zahteva, da geomehanik pregleda temeljna 
tla in izdela končno geomehansko poročilo. 
 
Pravila za projektiranje geotehničnih del podajata SIST EN 1997 - 1 - Evrokod 7: Geotehnično 
projektiranje - 1. del: Splošna pravila in SIST EN 1997 - 2 - Evrokod 7: Geotehnično 
projektiranje - 2. del: Preiskovanje in preskušanje tal. 
 
Izvajanje del mora potekati skladno s projektno dokumentacijo, načrtom izkopov, geomehanskim 
poročilom, navodili geomehanika, varnostnim načrtom, načrtom organizacije gradbišča, Uredbo 
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Uredbo o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/2008 in Uredbo o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Ur.l. RS, št. 34/2008. Ugotovitve je potrebno sočasno 
z napredovanjem del zapisati v gradbeni dnevnik. 
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6.2 Betonska dela 
 
Beton je prisoten pri vsaki novogradnji najmanj v obliki temeljev, temeljne in etažne plošče 
pogosto pa so prisotni tudi elementi stebrov, zidov, okvirjev, gredi itd. Pravilnik o mehanski 
odpornosti in stabilnosti objektov zahteva uporabo SIST EN 1992 - Evrokod 2: Projektiranje 
betonskih konstrukcij - 1 - 1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe in SIST EN 1992 - Evrokod 
2: Projektiranje betonskih konstrukcij - 1 - 2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij. 
 
Za izvajanje betonskih konstrukcij se zahteva uporaba standarda SIST EN 13670 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij. Za gradbeni proizvod beton, se zahteva uporaba SIST EN 206 - 1: 2003 - 
Beton - 1.del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost in nacionalnega standarda SIST 
1026: 2008 - Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo 
SIST EN 206 - 1. Za gradbeni proizvod gradbeno jeklo, se zahteva uporaba SIST EN 10080: 
2005 - Jeklo za armiranje betona - Varivo armaturno jeklo - Splošno. 
 
6.2.1 Projekt izvajanja betonske konstrukcije 
 
Pripravi se pred začetkom izvajanja betonskih konstrukcij, če je v izvedbeni specifikaciji, ki jo 
pripravi projektant, določen ustrezen razred. Projekt izvajanja betonskih konstrukcij mora 
pripraviti izvajalec. Vsebuje zahteve za gradnjo betonske konstrukcije in postopke, ki 
zagotavljajo izpolnitev zahtev za gradnjo objekta. Navedeni so splošni podatki o objektu in opisu 
konstrukcije, zahteve za izvajanje betonske konstrukcije, organizacija gradnje, načrt betoniranja s 
potrebnimi navodili in načrt kontrole kakovosti. Vse dopolnitve in spremembe je potrebno 
ustrezno zabeležiti (SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Izvajalec mora izdelati oceno skladnosti vgrajenega betona v obliki končne ocene o kakovosti 
vgrajenega betona. Končna ocena mora vsebovati (SIST EN 13670): 
 poročilo o vizualnem pregledu zgrajene konstrukcije ter ugotovljenih napakah in 
poškodbah na posameznih elementih, 
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 poročilo o vrednotenju rezultatov pregledov in preizkusov vseh zahtevanih lastnosti, 
 poročilo o oceni skladnosti po zahtevanih merilih, 
 izjava, da vgrajeni beton izpolnjuje zahteve, navedene v izvedbeni specifikaciji v projektu 
izvajanja betonskih konstrukcij. 
 
Izpolnjevanje meril skladnosti, pregledov in preizkusov se določa s preverjanjem dobavnic, 
enakomernosti/homogenosti betonske mešanice, konsistence betona, gostote svežega betona, 
tlačne trdnosti betona, odpornosti strjenega betona proti vdoru vode, notranje zmrzlinske 
odpornosti, odpornosti površine proti zmrzovanju, odpornosti proti obrabi in druge lastnosti 




Sestava in zahteve materiala za oblogo opaža za pridobitev gladkih površin za posamezne vrste 
vezanih plošč so podane v standardu SIST EN 636: 2004 - Vezane plošče - Specifikacije. Za 
izdelavo vidnih površin so v standardu SIST EN 13670 podana dopustna odstopanja na oblogi 
gladkega opaža. Odstopanja so odvisna od razredov vidnih betonov, ki jih opredeljuje omenjeni 
standard. 
 
Za drugi in tretji razred vidne površine betona so zahteve odstopanja na oblogi opaža sledeče 
(SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij): 
 preboji v opažu so zatesnjeni, 
 dovoljene so luknje v opažu zaradi žičnikov, vendar brez cepitve lesa, 
 dovoljene so manjše praske in ostanki cementne koprene, 
 dovoljene so poškodbe zaradi vibratorja,  
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Za četrti razred vidne površine betona so zahteve odstopanja na oblogi opaža sledeče: 
 preboji, poškodbe zaradi vibratorja niso dovoljene, 
 ostanki betona v utorih in izbokline niso dovoljene, 
 dovoljene so praske od žičnikov. 
 
Opaž mora zagotavljati zahtevano obliko betonskega elementa, dokler le ta ni dosegel zadostne 
trdnosti. Konstrukcija opaža mora prenesti predvidljivo obtežbo, biti dovolj toga, da so tolerance 
zgradbe dosežene, in ne sme poškodovati površin betonskih elementov. Opaž ne sme vpijati 
prekomerne količine atmosferske vode ali izparjene vode iz betona. Deformacije med in po 
betoniranju ne smejo povzročiti poškodb mladega betona zaradi slabe izvedbe opaža. Opažno olje 
in pritrdilni deli ne smejo poškodovati betona, armature ali površine opaža. Prav tako ne smejo 
vplivati na barvo, teksturo ali kvaliteto površine. Stranice opaža in dno morajo biti ustrezno 
očiščene, brez prahu, ledu, žičnikov itd (SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Pri izdelavi opaža je potrebno puščati odprtine za vrata in okna. Pred betoniranjem se v opažu 
pusti luknje za preboje strojnih inštalacij (prezračevanje, ogrevanje, fekalna kanalizacija). 
Pogosto so načrti arhitekture in gradbenih konstrukcij neusklajeni z načrti strojnih inštalacij, kar 
lahko privede do napak v gradnji. 
 
Opaž se odstranjuje po fazah, ko beton dovolj otrdi. Če s projektno dokumentacijo ni določeno 
drugače, trdnost betona pred odstranitvijo opaža ne sme biti manjša od: 
- 30 % predpisane marke betona za stebre, zidove in vertikalne dele grede, 
- 70 % predpisane marke betona za plošče in spodnje dele opaža grede. 
V času razopažanja, pri obteženem betonskem elementu, mora trdnost betona izpolnjevati pogoje 
za marko betona, predvideno s projektom konstrukcije. Ko tehnologija grajenja zahteva 
podpiranje konstrukcije in odstranjevanje opaža, se mora razpored in način podpiranja predvideti 
s projektom betona (Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton s prevodi 
pripadajočih JUS-ov). 
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Pred odstranitvijo opaža in izpostavitvijo betona prvemu mrazu, pri temperaturah pod 0°C, mora 
njegova tlačna trdnost znašati najmanj 5 Mpa. Pri nizkih temperaturah zraka je dovoljen padec 
temperature mladega betona, ob odstranitvi zaščite, odvisen od prereza in mora biti skladen z 
zahtevami iz projekta izvajanja betonskih konstrukcij. 
 
Pri razopažanju ne sme prihajati do poškodovanja betonskih površin in preostalih opažnih 
elementov. Odstranjevanje opaža mora potekati v zaporedju, ki ne povzroči preobremenjenosti 
obstoječega opaža in betonskih elementov. Po potrebi se trdnost betona pri odstranjevanju opaža 




Pri transportu in skladiščenju armature ne sme priti do mehanskih poškodb, lomov, umazanije, ki 
lahko zmanjšajo adhezijo, niti do zmanjšanja prereza zaradi korozije. Skladiščenje armature mora 
biti skladno z varnostnim načrtom in načrtom organizacije gradbišča. 
 
Površina armature mora biti brez rje, ki bi lahko vplivala na nosilnost jekla, betona ali vez med 
jeklom in betonom. Lahka površinska rja je dovoljena. Ukrivljene palice morajo biti brez razpok. 
Palice se krivi enkrat in se jih ne sme ravnati nazaj. Krivljenje armature, kadar je temperatura 
zraka nižja od -5 °C, in krivljenje s segrevanjem ni dovoljeno razen, če to ni dovoljeno z 
izvedbeno specifikacijo. Preklopi in stiki se lahko povezujejo z žico ali z varjenjem, če se le ti 
izvajajo po predpisanih standardih (SIST EN 13670  - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Pred betoniranjem je potrebno armaturo, umazano z betonom, cementnim mlekom, rjo, oljem in 
ledom, očistiti. Pred začetkom betoniranja se preveri dolžine preklopov, dolžino sidranja, 
pravilnost pozicije armature, velikost prerezov armaturnih palic, stabilnost armature v opažu, 
mejo plastičnosti in stopnjo žilavosti armature, določeno v načrtu gradbenih konstrukcij. 
Armatura v opažu mora biti položena tako, da bo dosežen zadosten zaščitni sloj betona. Ko je 
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armatura položena, nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi skladnost izvedbe z zahtevami 




Transport betona do in na gradbišču ne sme povzročati segregacije, krvavenja in izgube cementne 
paste betona. Vizualno se pregleda dobavnica, enakomernost/ homogenost mešanice, konsistenca 
betona in izmeri temperaturo svežega betona (SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Ob neugodnih vremenskih pogojih se mora izvajalec pripraviti na izvedbo primerne zaščite sveže 
vgrajenega betona glede na okoliščine. Neugodni vremenski pogoji za betoniranje so: 
 V poletnem času, ko temperatura zraka doseže in preseže 30°C. 
 V zimskem času, ko so za tri dni ali več srednje dnevne temperature zraka nižje od 5°C. 
 V prehodnem času, ko je srednja dnevna temperatura več kot en dan nižja od 5°C ali 
temperatura ni tri zaporedne dni višja od 5°C in ni več možnosti zmrzovanja. 
 V obdobju močnega dežja. 
(Jamšek, Z. 2006). 
 
Začetna temperatura svežega betona pri začetku vgrajevanja mora biti med 5°C in 30°C.  
Najnižja dovoljena temperatura betona v času vgrajevanja je odvisna od temperature zraka. Ko je 
temperatura zraka nad – 3°C, mora biti temperatura svežega betona 5°C. Pri padcu temperature 
pod – 3°C mora biti temperatura svežega betona 10°C. Temperaturo zraka in betona je potrebno 
stalno kontrolirati. Ko temperatura zraka doseže 30°C, mora izvajalec betonu dodati ustrezne 
dodatke. Temperatura svežega betona ne sme preseči 65°C. Glede na okoliščine betoniranja se 
mora betonu dodati ustrezne dodatke (plastifikatorje, super plastifikatorje, pospeševalce začetka 
vezanja, zavlačevalce začetka vezanja, itd.) in jih evidentirati v projektu izvajanja betonskih 
konstrukcij. 
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Vsa dela z opažem in armaturo morajo biti ustrezno zaključena pred betoniranjem. Pred 
betoniranjem se izvede grobi razvod elektroinštalacij, položitev strelovoda, opaž odprtin za 
preboje itd. Pri vgradnji mora beton zaobjeti vso armaturo in zapolniti vsa mesta v opažu, tako da 
bo dosegel predpisano trdnost in trajnost. Vgrajevanje poteka s hitrostjo, ki ne preobremeni opaža 
in povzroča sedimentacije. 
 
Svež beton se mora vgraditi pred začetkom vezanja cementa. Beton vgrajujemo po predpisanih 
plasteh in višinah tako, da ne pride do segregacije betona. Z vibriranjem je potrebno zmanjšati 
prisotnost zračnih por, ni pa dovoljeno horizontalno razgrinjanje betona z vibratorjem. Način in 
sredstva vibriranja so odvisna od konsistence betona in razmika armature. Površino je potrebno 
obdelati skladno z zahtevami iz projekta za izvedbo. Potrebno je zagotoviti ustrezno število 
betonskih vzorcev za preizkuse. 
 
Dovoljene geometrijske tolerance betonskih elementov so podane v SIST EN 13670 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij. 
 
6.2.5 Nega betona 
 
Izvajalec betonskih del mora od proizvajalca pridobiti podatke o hitrosti strjevanja betona, da 
lahko pravilno neguje betonske površine.  Z ustreznim postopkom nege strjevanja betona se 
zagotovi potrebna količina vode, s toplotno zaščito pa potrebna toplota za normalni potek 
hidratacije. 
 
Z negovanjem se mora doseči: 
 zmanjšanje krčenja betona, 
 ustrezno površinsko trdnost betona, 
 ustrezno trdnost betona, 
 varovanje betona pred padavinami, 
 varovanje betona pred zmrzovanjem, 
Avšič, Ž. 2010. Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji 
Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Operativna smer. 43 
 preprečevanje prekomernega izparevanja vodne pare, 
 varovanje pred poškodbami betona, 
 itd. 
 
6.2.6 Popravila površine 
 
Popravila vidnih površin betona so dovoljena ob spoštovanju pogodbenih določil. Pri popravilu 
površin je potrebno upoštevati standarde iz skupine standardov SIST EN 1504 - Proizvodi in 
sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.  
 
Eflorescenca (cvetenje oziroma izločanje soli) je fin kristalni izloček, ki se nalaga na površini 
betona. Primeren ukrep popravila površine je hidrofobiranje mladega betona. Lise in madeže od 
rje na površini, ki izvirajo od jeklenega opaža, je mogoče oprati s posebnimi čistilnimi sredstvi in 
fino obrusiti. Prosto armaturo je treba obvezno zaščititi z zaščitnim protikorozijskim premazom. 
Barvno odstopanje, mastne madeže in rože, ki izvirajo od vrste opaža ali opažnega olja, je 
mogoče popraviti z glazuro, barvo in finim brušenjem. Popravila odlomov, krušenja robov, 
segregacije, morajo biti opravljena s sanacijskimi maltami ali finimi masami. Površino manjših 
elementov je potrebno v celoti preplastiti. Tekstura in barva površine naj bo po izvedenih 
popravilih čim bolj enakomerna (SIST EN 13670 - Izvajanje betonskih konstrukcij). 
 
Napake na površini se vpiše v gradbeni dnevnik. Natančno se določi vrsto napake in mesto 
njihovega nastanka. Po končanih popravilih se opiše način popravila in oceni končno stanje 
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6.3 Zidarska dela 
 
Zidane konstrukcije morajo biti grajene in projektirane tako, da zgrajeni objekt izpolnjuje 
predpisane bistvene zahteve. Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov zahteva 
uporabo SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1 - 1. del: Pravila za 
armirano in nearmirano zidovje, SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 1 
- 2. del: Splošna pravila - Požarnoodporno projektiranje in SIST EN 1996 - Evrokod 6: 
Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in 
izvedba zidovja. 
 
Proizvode za zidanje je potrebno pri skladiščenju varovati pred vlago, meteorno vodo, 
zmrzovanjem in upoštevati rok trajanja posameznega gradbenega proizvoda. Proizvodi za 
zidarska dela morajo biti shranjeni skladno z varnostnim načrtom in načrtom organizacije 
gradbišča.  
 
Pred začetkom in med zidanjem se mora temperatura zraka gibati med 5°C in 30°C. Na odprtem 
prostoru se ne sme zidati v primeru dežja. Podlaga mora biti očiščena umazanije, prahu, ledu, itd. 
Pred začetkom zidanja, se na očiščeno podlago zariše linije zidov. V poletnem času  se zidake, 
pred zidanjem namoči, da ne potegnejo vode iz sveže malte in s tem oslabijo trdnosti spoja med 
opeko in malto ter s tem trdnosti zidu.  
 
Na splošno velja, da potresno odpornost zidane stavbe zagotavljata predvsem ustrezna zasnova 
konstrukcije in kakovost materialov ter zidanja. Zidake polagamo po znanih zidarskih pravilih, 
pri čemer pazimo predvsem na to, da so navpične rege po višini zamaknjene. Stike med zidovi 
moramo izvesti z zidarskimi zvezami: gladka površina stika ni dopustna (Tomaževič, M. 2009). 
 
Tolerance dovoljenih odmikov zidanih konstrukcij so podane v SIST EN 1996 - Evrokod 6: 
Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: Projektiranje z upoštevanjem izbire materialov in 
izvedba zidovja. 
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Preglednica 3: Tolerance dovoljenih odmikov zidanih konstrukcij  
 
Pozicija Maksimalna deviacija 
Vertikalna poravnanost ± 20 mm 
Etaža ± 50 mm 
Celotna višina zgradbe tri ali več etaž  
Horizontalna poravnanost  
Na meter ± 10 mm 
Na 10 metrov ± 50 mm 
 
Vir: SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij - 2. del: Projektiranje z 
upoštevanjem izbire materialov in izvedba zidovja 
 
Če ni določeno drugače, prva vrsta zidakov ne sme viseti čez rob plošče ali temeljev za več kot 
15 mm (SIST EN 1996 - Evrokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcij – 2. del: Projektiranje z 
upoštevanjem izbire materialov in izvedba zidovja). 
 
Po končanju del je potrebno preveriti ravnost zidov, debelino vertikalnih in horizontalnih reg   
(10 - 15 milimetrov), preveriti skladnost dimenzij prostorov, odprtin, preklad, parapetov s 
načrtom arhitekture. Pregledati je treba izvedbo in potek armirano - betonskih protipotresnih vezi. 
Posledice opustitve ali nepravilne izvedbe vezi se lahko pokažejo pri potresu. 
 
Zidovi objekta ne smejo biti oslabljeni zaradi vertikalnih razvodov elektroinštalacij do te mere, 
da bi bila s tem bistveno zmanjšana njihova odpornost in stabilnost in objekt ne bi izpolnjeval 
zahtev za minimalno zvočno izolacijo, ki je podana v Pravilniku o zvočni zaščiti stavb Ur.l. RS, 
št. 14/1999. 
 
V gradbeništvu ločimo zvočno izolacijo pred hrupom oziroma zvokom v zraku in zvočno 
izolacijo pred udarci. Pri gradnji moramo biti pozorni na posamezne detajle, ki lahko bistveno 
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vplivajo na zvočno izolacijo. Pri stanovanjskih objektih: zidovi med sosednjimi stanovanji, stropi 
med sosednjimi stanovanji, zidovi med stanovanji in skupnimi prostori. 
 
Zidarski in fasadni odri morajo biti ustrezno načrtovani, postavljeni in vzdrževani, da se ne 
zrušijo ali premaknejo. Prehodi in dostopi na zidarske odre morajo biti postavljeni, 
dimenzionirani in zavarovani, da preprečujejo padce. Za cevne fasadne odre se mora pred 
uporabo izdelati kontrolni list odra. Pravila za varno uporabo odrov in izvajanja zidarskih del 
podaja varnostni načrt. 
 
Vgrajeni material mora imeti potrdilo o skladnosti z zahtevami ustreznih evropskih standardov, 
če teh ni pa tehnično soglasje z nacionalnim standardom ali drugimi dokumenti. Seznam 
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano 
uporabo določa uporabo standarda SIST EN 771 - 1: 2004 - Specifikacija za zidake - 1. del: 
Opečni zidaki, SIST EN 845 - 2: 2004 - Specifikacija za dodatne komponente zidovine - 2. del: 
Preklade, SIST EN 998 - 2: 2004 - Specifikacija malt za zidanje - 2. del: Malta za zidanje, SIST 
EN 13139: 2002 - Agregati za malte in SIST EN 413 - 1: 2004 - Zidarski cement - 1. del: 
Sestava, zahteve in merila skladnosti. 
 
6.3.1 Hidroizolacijska dela 
 
Hidroizolacija ščiti stavbe pred talno vodo, vlago in atmosferskimi padavinami. Preprečiti želimo 
degradacijo stavbe in zagotoviti ustrezne bivalne okoliščine. Preprečevanje prisotnosti vlage v 
stavbi šteje v sklop izpolnjevanja bistvenih zahtev. Predstavljen bo nadzor nad izvedbo 
hidroizolacije z bitumenskimi izdelki, zaradi njene pogoste uporabe. 
 
Na gradbišču morajo biti proizvodi za hidroizolacijo shranjeni v skladu s varnostnim načrtom, 
načrtom organizacije gradbišča in navodili proizvajalca. 
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Pred vgrajevanjem bitumenskih izdelkov, hidroizolacijskih trakov, se preverja vidne napake po 
standardu SIST EN 1850 - 1: Določevanje vidnih napak (mehurji, razpoke, luknje, vdolbine, 
izbokline, mesta brez zaščite). Pred pričetkom del se izvede meritev temperature površine z 
ustreznim merilnim aparatom, minimalno ena meritev na 250 m2. Pogoji so primerni za 
vgrajevanje, če najnižja izmerjena temperatura ni nižja od + 5°C. V gradbeni dnevnik se vpiše 
povprečje vseh meritev ter najnižja izmerjena temperatura. Za preverjanje vlažnosti površin se 
lahko uporabi ustrezen vlagomer ali metoda s plinskim gorilnikom, betonsko površino se lokalno 
segreje z gorilnikom in, če ni vidne spremembe barve na mestu segretja, je podlaga dovolj suha 
(Kamperle, E. 2010). 
 
Površina mora biti primerno suha, trdna, brez segregiranih mest, izboklin, odprtih razpok, ostrih 
robov, brez prahu itd. Če je potrebno, se mora neravnine izravnati, ostre robove posneti in utore 
zaobliti. Pred začetkom vgrajevanja hidroizolacije se opiše v gradbenem dnevniku stanje podlage. 
 
Vsa hidroizolacijska dela se morajo izvajati v suhem vremenu. V primeru padavin se dela 
prekinejo in nadaljujejo šele, ko je podlaga popolnoma suha. Pri vgrajevanju tekočih bitumenskih 
mas mora biti temperatura površine gradbenih elementov ter temperatura okolice več kot + 5°C. 
Pri vgrajevanju hidroizolacijskih trakov mora biti temperatura zraka višja od + 5°C, podlaga pa 
ne sme biti zmrznjena (Kamperle, E. 2010). 
 
Pred varjenjem bitumenskih trakov se betonska površina premaže s premazom iz bitumenskega 
veziva in organskega topila. Premaz zapolni pore na površini in predstavlja dobro oprijemljivo 
podlago, na katero bo varjen bitumenski trak. Pred polaganjem nadaljnjih slojev mora biti 
popolnoma suh, zato naj se suši vsaj 24 ur (Nasveti, najpogostejša vprašanja - hidroizolacija). 
 
Z varjenjem pričnemo, ko je prednamaz povsem suh. Pri vgradnji trakove v prečni smeri 
prekrivamo za 10 cm (najmanj 8 cm), v vzdolžni smeri pa za 15 cm (najmanj 12 cm). Pri tem 
preklope še posebej natančno zvarimo. V večslojnih sistemih polagamo trakove zgornjih slojev 
tako, da se preklopi ne ujemajo s preklopi v predhodnem sloju. Zamik v prečni smeri naj bo 
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polovica širine traku (50 cm), vsaj toliko pa je priporočeno tudi v vzdolžni smeri pri 
podaljševanju trakov. Drugi sloj se na prvega nikoli ne polaga v prečni smeri (Nasveti, 
najpogostejša vprašanja - hidroizolacija). 
 
V primeru morebitnih pritiskov talne vode na hidroizolacijo je potrebno pridobiti mnenje 
projektanta o ustreznosti projektirane hidroizolacije. Pri zasipanju za stavbo je potrebno varovati 
vgrajeno hidroizolacijo pred morebitnimi poškodbami z zaščitnim slojem. 
 
Vgrajeni material mora imeti potrdilo o skladnosti z zahtevami ustreznih evropskih standardov, 
če teh ni pa tehnično soglasje z nacionalnim standardom ali drugimi dokumenti. Seznam 
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano 
uporabo določa uporabo standarda SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi - 
Zahteve, SIST EN 14967: 2006 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za tesnjenje - 
Definicije in lastnosti, SIST EN 13969: 2005 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi za 
temelje - Definicije in lastnosti in SIST EN 13970: 2005 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski 
trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ ali vodne pare - Definicije in lastnosti. 
 
Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago Ur.l. RS, št. 29/2004 pri izvedbi hidroizolacije pred talno 
vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom zahteva upoštevanje skupine standardov SIST DIN 
18195 - 1 do 10 - Tesnjenje objektov. Način zaščite stavbe pred vlago je opisan v projektni 
dokumentaciji. Po končanju hidroizolacijskih del sledi temeljit vizualni pregled. Vsaka morebitna 
napaka, poškodba, nepravilna izvedba se vpiše v gradbeni dnevnik in odpravi pred zasipanjem 
materiala za objektom. 
 
6.3.2 Tlakarska dela 
 
Plavajoči cementni estrih je plošča, dovolj toga na upogib, da omogoča enakomerno porazdelitev 
obtežbe. Z nosilno konstrukcijo, izolacijo, estrihom in podno oblogo mora sklop tvoriti zadostno 
zvočno in toplotno izolacijo medetažnih konstrukcij. 
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Podlaga mora biti čista. Umazana podlaga lahko povzroča težave pri vezanju cementnega estriha, 
zato je treba vse nevezane delce in prah odstraniti. Preboji v medetažnih konstrukcijah za strojne 
inštalacije morajo biti pred vgradnjo cementnega estriha zatesnjeni. 
 
Ravnost površine izvedenega estriha mora izpolnjevati zahteve zaključnega sloja. Ravnost estriha 
se ne sme obravnavati ločeno od ravnosti nosilne betonske podlage. Morebitna večja odstopanja 
ravnosti nosilne konstrukcije se ne smejo izravnati s plavajočim estrihom ampak se za to uporabi 
ustrezno izravnalno maso. Pregled in merjenje ravnosti površine plavajočega poda se mora 
kontrolirati pred izvedbo finalnega sloja. Standard DIN 18202: 2005 - Toleranzen im Hochbau-
Bauwerke podaja mejne vrednosti ravninskih odstopanj elementov. 
 
Pri estrihih nastanejo predvsem tako imenovane plastične razpoke in sicer zaradi tehnološkega 
krčenja kot posledice prehitrega izsuševanja cementne malte ali koncentracij nateznih napetosti 
pri zmanjšanju tlorisnega ali tudi prečnega prereza. Če so manjše (lasne) in nepravilno 
razporejene, lahko ostanejo, če pa so večje, jih je treba ustrezno sanirati (Jamšek, Z., Merila za 
ocenjevanje dobrih estrihov). 
 
Negovanje estriha se izvaja enako kot pri betonu. V tem času mora biti estrih zavarovan pred 
prehitrim izsuševanjem. V času strjevanja je treba estrih zavarovati pred poškodbami. 
 
Pred lepljenjem ali prostim polaganjem finalnih oblog je treba obvezno preveriti vsebnost 
preostale vlage v podlagi, ki ne sme presegati vrednosti, določene v standardih ali/in priporočilih 
za posamezne materiale. Če vsebnost preostale vlage v podlagi presega mejne vrednosti, se 
lepljenje oziroma polaganje talnih oblog ne priporoča. V takem primeru je treba počakati na 
izsušitev ali se lotiti prisilnega izsuševanja ali površino pred vlaženjem pripraviti z ustreznimi 
materiali in postopki (Jamšek, Z., Merila za ocenjevanje dobrih estrihov). 
 
Meritev vsebnosti vlage lahko opravimo s CM-aparatom, elektronskim merilnikom ali 
gravimetrično. 
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Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za 
nameravano uporabo določa uporabo standarda SIST EN 13813: 2003 - Estrihi - Materiali za 
estrihe - Lastnosti in zahteve. Po končanju del sledi pregled, ki obsega ugotavljanje stanja estriha. 
Ugotovitve je potrebno zapisati v gradbeni dnevnik. 
 
Preglednica 4: Ravninska odstopanja / ukrivljenost ravnin 
 
 ELEMENT Mejne vrednosti v (mm) pri 
oddaljenosti merilnih točk v 
(m) 
  0,1 m 1 m 4 m 10 m 
1 Finalno neobdelane zgornje površine plošč, podložnih 
betonov in podlag 
10 15 20 25 
2 Finalno neobdelane zgornje površine plošč, podložnih 
betonov in podlag z zvišanimi zahtevami kot npr. podlaga 
za plavajoče estrihe, industrijske tlake, podloge za 
keramiko, kamen in vezne estrihe 
5 8 12 15 
3 Finalno obdelane površine kot npr. estrihi kot finalni tlak, 
estrihi kot podlaga talnih oblog 
2 4 10 12 
4 Kot vrstica 3 le z zvišanimi zahtevami 1 3 9 12 
5 Finalno neobdelane stene in spodnje površine plošč 5 10 15 25 
6 Finalno obdelane stene in spodnje površine obdelanih plošč 
kot npr. ometane stene, obešeni stropi 
3 5 10 20 
7 Kot vrstica 6 le z zvišanimi zahtevami 2 3 8 15 
 
Vir: DIN 18202:2005 - Toleranzen im Hochbau-Bauwerke 
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6.4 Tesarska dela 
 
Streha mora biti projektirana in izvedena tako, da bo objekt kot celota lahko izpolnjeval bistvene 
zahteve. Streha je sestavljena iz ostrešja in krova. Ostrešje je lesena nosilna konstrukcija, ki nosi 
celotno strešno konstrukcijo. 
 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov zahteva uporabo SIST EN 1995 - 
Evrokoda 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1 - 1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe in 
SIST EN 1995 - Evrokoda 5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1 - 2. del: Projektiranje 
požarnovarnih konstrukcij. 
 
Med skladiščenjem, prevozom in gradnjo se elementi ne smejo izpostavljati prekomernim 
obremenitvam. Če je konstrukcija med gradnjo obremenjena drugače kot po končani gradnji, se 
preuči posledice obremenitve. Konstrukcijski elementi iz masivnega lesa naj ne bodo 
izpostavljeni agresivnim podnebnim razmeram. Pred uporabo lesa za konstrukcijske namene 
mora biti les posušen do te mere, ki najbolj ustreza podnebnim pogojem, katerim bo izpostavljen. 
V primeru, ko učinki krčenja niso pomembni, je dovoljena večja vsebnost vlage v lesu med 
vgrajevanjem. Po vgradnji se mora les posušiti do dovoljene vsebnosti vlage. Med montažo 
konstrukcije je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do prekomernega obremenjevanja sestavnih delov 
konstrukcije ali njenih zvez. Oslabitve, razpoke, grče in druge nepravilnosti v lesu, ne smejo 
vplivati na sposobnost prevzemanja obremenitev mehanskih zvez. Izkrivljene, poškodovane, 
počene ali slabo nalegajoče spoje je potrebo zamenjati z novimi (SIST EN 1995: 2005 - Evrokod 
5: Projektiranje lesenih konstrukcij - 1- 1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe). 
 
Elementi ostrešja morajo biti premazani, tako da so odporni proti biološkim škodljivcem. Da se 
zagotovi zahtevam po varnosti pred požarom, je les premazan z ustreznim premazom, ki je 
odporen pred ognjem. Kovinska vezna sredstva morajo biti odporna proti koroziji. 
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6.4.1 Nadzor lesene konstrukcije 
 
Pri lesenih konstrukcijah nadziramo (SIST EN 1995: 2005 - Evrokod 5: Projektiranje lesenih 
konstrukcij - 1- 1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe): 
 vrsto, kakovost , označevanje in vsebnost vlage lesa, 
 tip, zaščito pred korozijo in izvedbo veznih sredstev, 
 transport, skladiščenje in navodila rokovanja z materialom, 
 linije in dimenzije lesenih elementov, 
 konstrukcijske detajle, 
 razcepljenost lesa, 
 videz konstrukcije. 
 
6.4.2 Krovska dela 
 
Na trgu je več različnih vrst kritin, vse pa morajo biti položene tako, da ščitijo stavbo pred 
atmosferskimi padavinami. Izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kritine o pravilnem 
zlaganju. Horizontalni in vertikalni žlebovi morajo omogočiti kontrolirano odvodnjavanje 
padavinske vode. Vsi preboji dimnikov in strešnih oken skozi strešno kritino morajo biti ustrezno 
zatesnjeni tako, da voda ne more prehajati v stavbo. Obrobe, ki povezujejo kritino z drugimi deli 
objekta, ne smejo dopuščati zamakanja. 
 
6.5 Fasaderska dela 
 
Osnovna funkcija fasade je zaščita stavbe pred zunanjimi vplivi. Predstavljen bo nadzor nad 
izvedbo kontaktne fasade zaradi njene pogostosti. 
 
Pred pričetkom del mora biti podlaga čista, suha, brez prahu, brez ostankov malte ali betona. 
Podlaga mora dosegati dovoljene tolerance odmikov nosilne konstrukcije. Dovoljene tolerance so 
odvisne od vrste podlage. 
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Dela se izvajajo pri temperaturi od + 5°C do + 35°C. V hladnejšem obdobju moramo paziti, da 
temperatura tudi po končanem delu (npr. čez noč) ne pade pod + 5°C. Pred direktnim soncem je 
fasado potrebno obvezno zasenčiti z gradbenimi zavesami. Prav tako lepila in zaključnega sloja 
ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter pri visoki relativni vlagi. 
 
Plošče se polaga z zamikom vertikalnih stikov za 1/2 plošče. Na vogalih se toplotno izolacijske 
plošče prekrivajo izmenično. Okrog odprtin se ne smejo uporabljati plošče krajše od 50 cm, 
enako velja za vogale. Plošče se pritrdi na zid z lepilom. Lepilo se nanaša tudi po robovih plošče, 
s čimer preprečimo kroženje zraka in s tem izboljšamo toplotno izolacijo. Plošče se morajo tesno 
stikati. V fuge širše od 2 mm je potrebno vstaviti trak ekspandiranega polistirena (stiropora) ali 
pa vbrizgati PU peno ter jo poravnati z ravnino plošč (Fasadni sistem na STIROPORU - ETICS). 
 
Vse prehode skozi sistem (objemke za cevi, nosilce za zastave, strelovode, ograje in podobno) je 
potrebno zaščititi pred vdorom vode.  
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS, št. 52/2010 določa tehnične zahteve, ki 
morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite. 
Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur.l. RS, št. 14/1999 določa zahteve za zvočno zaščito stavb, 
namenjenih za bivanje in delo ljudi ter mejne vrednosti hrupa v bivalnih in delovnih prostorih. 
Določa tudi način dokazovanja ustreznosti zvočne zaščite stavb pri gradnji ter pogoje in meritve 
dosežene zvočne zaščite stavb. 
 
Meritve kakovosti izvedenih del fasade niso zakonsko obvezne vendar bi bilo priporočljivo 
opraviti  preizkus zrakotesnosti stavbe ali termografsko analizo ovoja, da se preveri prisotnost 
toplotnih mostov na ovoju. 
 
Izvajalec mora izdelati fasado skladno s načrtom arhitekture, predpisanimi detajli in elaboratom 
gradbene fizike. 
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Za fasadne toplotno izolacijske sisteme na ekspandiranem polistirenu je Slovenija prevzela 
evropski standard SIST EN 13499: 2004 - Kontaktni sistem za zunanjo toplotno izolacijo 
(ETICS) na osnovi ekspandiranega polistirena (Fasadni sistem na STIROPORU – ETICS). 
 
Po končanju fasade sledi pregled, ki obsega ugotavljanje stanja fasade, zaključkov, odtočnih cevi, 
dilatacij, okenskih polic, kleparskih del. Če se pri pregledu fasade ugotovijo poškodbe, zatekanje 





Po zaključeni montaži vodovoda mora izvajalec pred montažo sanitarnih armatur in izolacijo 
cevovoda izvesti tlačni preizkus notranjega vodovodnega omrežja. Tlačni preizkus je sestavljen 
iz polnjenja cevovoda in preizkusa tesnosti. 
 
Morebitne netesnosti je potrebno odpraviti in ponoviti preizkus. Po uspešno izvedenem tlačnem 
preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo izvajalec, predstavnik krajevnega vodovoda in 
predstavnik investitorja (nadzornik). Zapisnik se predloži komisiji za tehnični pregled. 
 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu in po dokončani montaži je potrebno vodovodno 
inštalacijo temeljito izprati in nato izvesti dezinfekcijo. Dezinfekcijo vodovodnega omrežja 
izvede pooblaščeni strokovnjak v prisotnosti izvajalca strojnih inštalacij in nadzornika.  
 
Odtoki sanitarnih elementov so speljani preko horizontalne in vertikalne kanalizacije do zunanje 
kanalizacije. Fekalna in meteorna kanalizacija je lahko vodena do javne kanalizacije po enem 
kanalu ali po ločenih kanalih. Če možnost priklopa na javno kanalizacijo ne obstaja, se fekalna 
kanalizacija vodi v čistilno napravo ali greznico. Meteorna kanalizacija pa v sistem ponikovalnic 
ali zbirnik padavinske vode. 
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Pred začetkom vgradnje se zakoliči trasa in postavi profile kanalizacije. Kanalizacija mora biti 
položena na tla, ki so ustrezno komprimirana, da ne bi prišlo do posedanja cevi. Kanalizacija 
mora biti izvedena v ustreznem naklonu 2 - 7 %. Iztoki iz objekta in spremembe smeri 
kanalizacije morajo biti speljani preko revizijskih jaškov, z LTŽ pokrovom, ki je odporen na 
predvideno obremenitev. Kanalizacija mora biti položena v ustrezni globini pod zemljo, da se 
zagotovi zmrzlinska odpornost. 
 
Kanalizacijsko mrežo mora izvajalec pred zasutjem preizkusiti na tesnost in pretok. V času 
preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme puščati na nobenem mestu. Količina pretoka vode se 
kontrolira pri revizijskih jaških. Po uspešno izvedenih preizkusih kanalizacijske mreže, se sestavi 
zapisnik, ki ga podpišejo izvajalec, predstavnik krajevne kanalizacije in nadzornik. Zapisnik se 
predloži komisiji za tehnični pregled.  
 
Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu pridobiti 
pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Potrebno je izvesti tudi geodetski posnetek novega 
stanja kanalizacijske mreže. 
 
V primeru križanja komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, plinovod, nizko napetostni 
priključni vod, itd.) je potrebno upoštevati primeren razmik med vodi in uskladiti izvedbo z 
vsemi izvajalci. 
 
Odvodnjavanje meteorne vode po vertikalnih žlebovih preko peskolovov se lahko izvede s 
sistemom ponikovalnic ali pa se meteorno vodo vodi po kanalu do javne kanalizacije. 
 
Odvodnjavanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se mora izvesti skladno s 
načrtom gradbenih konstrukcij in drugimi gradbenimi načrti, zunanja in komunalna ureditev. 
Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za 
nameravano uporabo določa uporabo standardov SIST EN 1916 - 1:2003 - Betonske cevi in 
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fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani in SIST EN 1917 - 1:2003 - Betonski 
vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani. 
 
6.7 Strojne in elektroinštalacije 
 
Pri stanovanjski gradnji se poleg gradbenih in obrtniških del izvajajo tudi dela strojnih in 
elektroinštalacij. Strojne inštalacije sestavljajo ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod itd. 
Električne inštalacije sestavljajo telekomunikacijski priključek, nizkonapetostni priključek, 
inštalacije šibkega in jakega toka itd. Izvajalci teh del se ponavadi vključijo v eno od faz 
gradbenih del. Tako kot gradbena dela je potrebno nadzorovati tudi izvedbo elektroinštalacijskih 
del, strojnih del itd. Nadzorujejo jih odgovorni nadzorniki posameznih del. 
 
Ker je prihajalo do nesporazumov, kdo lahko nadzoruje posamezna dela pri gradnji, je Inženirska 
zbornica Slovenije o tem leta 2009 podala svoje stališče. Investitor mora imenovati odgovornega 
nadzornika za gradbišče, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta ali odgovornega vodjo 
del. Zaradi omejenega pooblastila, ki izhaja iz njegove licence, mora imenovati svoje pomočnike 
- odgovorne nadzornike posameznih del. Odgovorne nadzornike elektroinštalacij, strojnih 
inštalacij, geomehanike, itd. Le teh mu ni potrebno imenovati le v primeru, da ima sam še 
pooblastila iz vseh drugih strok, je zapisano v stališču. Odgovorni nadzornik gradbene stroke 
torej ne more nadzorovati na primer strojnih del. Zbornica je svoje stališče posredovala upravnim 
enotam, ministrstvu za okolje in prostor, inšpekciji za prostor in svojim članom (Kdo lahko 
opravlja nadzor nad gradnjo del in posameznih del. 2009). 
 
Gradbeni nadzornik je ponavadi vodja skupine nadzornikov pri gradnji objekta. Ostali nadzorniki 
opravljajo svoje delo po določilih ZGO - 1 in pogodbe o nadzoru. Poročajo gradbenemu 
nadzorniku o kakovosti izvedenih del, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt. 
Obveščajo odgovornega nadzornika o ugotovljenih neskladjih s projektom za izvedbo in 
gradbenimi predpisi. Izročajo dostavljeno dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah 
o kakovosti vgrajenih inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov. 
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7 ZAKLJUČEK GRADNJE 
 
7.1 Uporabno dovoljenje 
 
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno 
dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe stavbe 
(ZGO - 1). 
 
Investitor vloži zahtevo za uporabno dovoljenje objekta pri upravni enoti, ki je izdala gradbeno 
dovoljenje. Z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja mora predhodno ugotoviti, da je gradnja skladna z gradbenim dovoljenjem, da bo 
izpolnjevala bistvene zahteve, da jo je možno uporabljati in, da je izdelan projekt izvedenih del. 
Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vloži investitor potem, ko prejme obvestilo izvajalca o 
zaključku del (ZGO - 1).  
 
Po ZGO - 1 se za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, izda 
uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo 
uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo 
projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi. Izdelava dokazila o 
zanesljivosti objekta v tem primeru ni potrebna. 
 
V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da je objekt zgrajen v skladu z 
gradbenim dovoljenjem, številko in datum izdaje gradbenega dovoljenja, podatke o projektantu, 
ki je izdelal projekt za izvedbo, ter podatke o izvajalcu oziroma izvajalcih, ki so objekt gradili. 
Priloženi morajo biti tudi projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča, dokazilo 
o zanesljivosti objekta, in drugi podatki in dokazila, če so potrebni. Geodetski načrt mora biti 
potrjen s certifikatom odgovornega geodeta, kot zahteva Pravilnik o geodetskem načrtu Ur.l. RS, 
št. 40/2004 (ZGO - 1). 
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Pravilnik o projektni dokumentaciji podaja zahteve za izdelavo projekta izvedenih del. Vodilna 
mapa projekta izvedenih del ni potrebna, če pri gradnji ni prišlo do odstopanj od projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja. Potrebna je samo izjava projektanta 
in nadzornika ter odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika. 
 
Pri gradnji, kjer je prišlo do sprememb, ki ne vplivajo na z gradbenim dovoljenjem določene 
lokacijske in druge pogoje na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene 
zahteve in take spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma 
gibanja funkcionalno oviranih oseb, se izdela projekt izvedenih del. Vodilna mapa mora 
vsebovati izjavo odgovornega vodje projekta izvedenih del in odgovornega nadzornika. 
 
Za dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v obliki elaborata, mora poskrbeti izvajalec. 
Podpisati pa ga morata odgovorni vodja del ter odgovorni nadzornik. Dokazuje se zanesljivost ter 
izpolnjevanje bistvenih zahtev. Dokazilo obsega vodilno mapo in mapo s prilogami. S podpisom 
izjave o zanesljivosti objekta odgovorni nadzornik ne odvezuje izvajalca njegove odgovornosti. 
Oblika in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta je urejena v Pravilniku o obliki in vsebini 
dokazila o zanesljivosti. 
 
Investitor v postopku izdaje uporabnega dovoljenja lahko predloži več posameznih dokazil o 
zanesljivosti objekta, katerih število je odvisno od pogodb med investitorjem in izvajalci del, ki 
so zbrana v skupnem dokazilu o zanesljivosti objekta tako, da se posameznim dokazilom o 
zanesljivosti doda skupna naslovna stran vodilne mape (Pravilnik o obliki in vsebini dokazila o 
zanesljivosti objekta). 
 
Zgrajeni objekt ali posamezni zaključeni ekonomsko - tehnični deli se lahko uporabljajo šele 
potem, ko je izdano uporabno dovoljenje. Investitor mora v petnajstih dneh po pravnomočnosti 
uporabnega dovoljenja poskrbeti za vpis objekta v uradne evidence, vpis objekta v zemljiški 
kataster oziroma vpis stavbe v kataster stavb.  
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7.1.1 Tehnični pregled objekta 
 
Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega 
dovoljenja v skladu s pogoji, imenuje komisijo za tehnični pregled in določi datum tehničnega 
pregleda. V komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih 
soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k projektnim rešitvam za gradnjo. Pristojni 
soglasodajalec se lahko odpove pravici pri sodelovanju na tehničnem pregledu in sporoči, da k 
zgrajenemu objektu nima pripomb. V postopku izdaje uporabnega dovoljenja imajo pravico 
sodelovati tudi predstavniki pristojnih inšpekcij. Investitor mora o dnevu izvedbe tehničnega 
pregleda obvestiti vse udeležence, ki so sodelovali pri gradnji in zagotoviti njihovo udeležbo na 
tehničnem pregledu. Potek tehničnega pregleda se evidentira v zapisniku o tehničnem pregledu. 
 
Investitor mora obvestiti in zagotoviti udeležbo vseh udeležencev, ki so sodelovali pri gradnji, in 
komisiji za tehnični pregled predložiti gradbeni dnevnik. 
 
S tehničnim pregledom se ugotavlja: 
1. ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, 
2. ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi 
predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo, in s 
predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez gradbenih in komunikacijskih ovir, 
3. ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s 
katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti 
objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici, 
4. ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi, 
5. ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. (ZGO - 1). 
 
Šteje se, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, če je mogoče na podlagi 
projekta izvedenih del ugotoviti, da spremembe, ki so nastale med gradnjo, ne vplivajo na 
spremembo z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki 
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bi lahko vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve. 
V primeru večstanovanjske stavbe z več kot desetimi stanovanji spremembe, nastale med 
gradnjo, tudi ne smejo vplivati na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma gibanja 
funkcionalno oviranih oseb. Potek izvedbe tehničnega pregleda se evidentira v zapisniku o 
tehničnem pregledu (ZGO - 1). 
 
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 
rabi ter večstanovanjskih stavb v petem členu podrobneje ureja, katere stanovanjske stavbe 
morajo omogočati neoviran dostop. 
 
Po tehničnem pregledu objekta pristojni upravni organ za gradbene zadeve:   
 izda odločbo za uporabno dovoljenje, 
 odredi odpravo pomanjkljivosti,  
 odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa, 
 zavrne izdajo uporabnega dovoljenja. 




Po prejemu uporabnega dovoljenja in zaključku pogodbeno dogovorjenih del se izvrši 
primopredaja zgrajenega objekta oziroma kolavdacija objekta. Namen primopredaje je ugotoviti 
ali so izpolnjene vse pogodbene obveznosti, ali so pogodbena dela kakovostno izvedena, poiskati 
preostale nepravilnosti in predaja vse potrebne dokumentacije.  
 
7.2.1 Kakovostni pregled zgrajenega objekta 
 
Kakovostni pregled opravi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki investitorja, nadzornika in 
izvajalcev. Sestavi se zapisnik kakovostnega pregleda zgrajenega objekta, kjer se navedejo vse 
pomanjkljivosti zgrajenega objekta in rok za njihovo odpravo.  
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Primopredajna komisija po odpravi pomanjkljivosti izdela zapisnik o kakovostnem prevzemu 
gradbenega objekta, ki vsebuje zlasti naslednje podatke: 
- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke, 
- ali kakovost del ustreza pogodbeni kakovosti, 
- v katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pogodbeniki, 
- ugotovitve o sprejemu in izročitvi garancijskih listov ter potrebne dokumentacije za objekt, 
- datum dovršitve del in datum izročitve objekta (Pšunder, M., Šuman, N., Klanšek, U. 2009). 
 
Z gradbeno pogodbo je lahko določeno, da se pred iztekom garancijske dobe opravi 
superkolavdacija. Ta predstavlja ponovni kakovostni pregled objekta, pri katerem se ugotavlja 
odprava napak in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri kakovostnem prevzemu, in nastanek 
novih napak. Napake, ki izvirajo iz neupoštevanja navodil za obratovanje in vzdrževanje ne 
smejo bremeniti izvajalca. Izvajalec pa je dolžan odpraviti skrite napake, ki se lahko pojavijo na 
materialih in proizvodih po izteku garancijske dobe. 
 
7.2.2 Končni obračun zgrajenega objekta 
 
Končni obračun zgrajenega objekta se opravi po kvalitetnem pregledu objekta. Primopredajna 
komisija sestavi zapisnik končnega obračuna zgrajenega objekta s sledečimi podatki (Pšunder, 
M., Šuman, N., Klanšek, U. 2009): 
- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah, 
- znesek razlike v ceni zaradi nepredvidenih, poznejših, manjkajočih in presežnih del, 
- znesek izplačan po začasnih situacijah, 
- končni znesek, ki ga mora gradbeni izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna, 
- morebitni znesek cene, ki ga investitor obdrži za odpravo napak, 
- podatek ali je objekt izveden v roku, in če ni, za koliko je bil rok prekoračen, 
- podatek o zahtevku za plačilo pogodbene kazni, 
- skupni znesek cene izvedenih del, 
- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pogodbenikov. 
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8 PRIROČNIK ZA IZVAJANJE GRADBENEGA NADZORA 
 
Priročnik za izvajanje gradbenega nadzora sem izdelal, da bi prikazal delo gradbenega 
nadzornika skupaj z gradbenimi dokumenti in predpisi, ki vplivajo na opravljanje gradbenega 
nadzora. Oblikovan in izdelan je v obliki spletne strani. Priročnik bo omogočal prost dostop vsem 
uporabnikom svetovnega spleta in bo na nasl http://nadzornik.diamonddogs.si/.  
 
Priročnik je sestavljen iz več menijev in podmenijev. Vsakemu meniju pripada besedilo z 
vsebino. Na levi strani zaslona so prikazani meniji in podmeniji. Na desni strani pa se prikaže 
besedilo, sheme, razpredelnice.  
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Priročnik je sestavljen iz petih delov: 
 pravni akti, 
 gradbena regulativa in gradbeni dokumenti, 
 priprava na gradnjo, 
 gradnja, 
 zaključek gradnje. 
 
Pod pravnimi akti so navedeni ZGO - 1, Pravilnik o gradbiščih, Pravilnik o projektni 
dokumentaciji, Pravilnik o zanesljivosti objektov in Obligacijski zakon. Prikazani so vsi členi, ki 
neposredno urejajo dolžnosti in naloge gradbenega nadzora s povezavami do celotnih 
dokumentov. 
 
Gradbena regulativa in gradbeni dokumenti so razdeljeni v tri menije: gradbena regulativa, 
gradbene knjige in pogodbe. Gradbena regulativa zajema opredelitev izrazov, gradbene predpise, 
gradbene proizvode, gradbeno dovoljenje, projektno dokumentacijo in evrokode. Besedilu o 
gradbenih predpisih je dodan podmeni seznam gradbenih predpisov, v katerem so zajeti 
pomembnejši gradbeni predpisi in tehnične smernice. Pri gradbenih proizvodih je kot podmeni 
obdelana evropska direktiva o gradbenih proizvodih, pogoji za dajanje teh proizvodov v promet, 
povezava do tehničnih soglasij in pravila za označevanje gradbenih proizvodov. V meniju o 
gradbenih knjigah sem predstavil knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik. V meniju o 
pogodbah pa gradbeno pogodbo in pogodbo o gradbenem nadzoru. Pri obeh sem dodal tudi 
vzorca pogodb.  
 
Meni Priprava na gradnjo se začne s postopkom priprave na začetek gradnje, ki je podan v obliki 
sheme, nadaljuje s pogoji za pričetek gradnje, varnostnim načrtom, prijavo gradbišča, zakoličbo 
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Gradnja obsega zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela in kanalizacijo. 
Zemeljska dela kot podmeni vsebujejo tudi shemo izvajanja nadzora zemeljskih del. Betonska 
dela kot podmenije zajemajo pregled standardov in podajajo shemo izvajanja nadzora betonskih 
del. V okviru zidarskih del so podmeniji pregled standardov, hidroizolacijska dela in tlakarska 
dela s pripadajočimi shemami izvajanja nadzora. Tesarska dela zajemajo podmenija pregled 
standardov in shemo izvajanja nadzora. Kanalizacija je v podmeniju obdelana v obliki sheme. 
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V meniju Zaključek gradnje so zajeta poglavja o uporabnem dovoljenju in primopredaji objekta. 
Poglavje o uporabnem dovoljenju ima dva podmenija, tehnični pregled objekta in shematsko 
prikazan postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Primopredaja ima podmeni o kakovostnem 
pregledu objekta in podmeni o končnem obračunu zgrajenega objekta.  
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9 ZAKLJUČEK 
 
Vloga, delo, dolžnosti in naloge nadzornika so pri gradnji objektov pomembne, zato jih je 
potrebno čim bolj natančno določiti.  Pomembno je, da se o njih razpravlja, jih dopolnjuje in 
odpravlja pomanjkljivosti. Najpomembnejša naloga gradbenega nadzora je zagotavljanje 
kakovosti gradnje, skladne s predpisi. Čim večja kakovost graditve pa je tako v javnem interesu 
kot v interesu posameznih investitorjev.  
 
Odgovornosti in naloge gradbenega nadzora pri gradnji neposredno opredeljujejo zakon o 
graditvi objektov, pravilnik o projektni dokumentaciji, pravilnik o gradbiščih, pravilnik o 
dokazilu zanesljivosti, obligacijski zakonik in gradbene pogodbe. Zakon nadzornikove naloge 
določa s stališča javnega interesa. Poleg zakona pa naloge odgovornega nadzornika določata tudi 
gradbena pogodba in pogodba o gradbenem nadzoru. Obe pogodbi definirata poslovni interes 
investitorja. 
 
Zakon od nadzornika zahteva opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, ugotavljanje 
skladnosti gradnje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ugotavljanje kakovosti 
vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov ter postopkov, dokazano z ustreznimi dokumenti. O 
neskladjih mora nadzornik obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja.  
 
Ko nadzornik ugotovi, da je gradnja skladna s predpisi in, da je bil ustrezno izveden projekt 
izvedenih del, podpiše izjavo o zanesljivosti objekta, ki je podlaga za pridobitev uporabnega 
dovoljenja.  
 
Zakon o graditvi objektov zahteva, da se nadzornik vključi v proces gradnje najpozneje s 
pričetkom pripravljalnih del na gradbišču. V raziskavi, ki jo je opravil Zavod za gradbeništvo 
(Analiza zbirke napak iz strokovne prakse ZAG), se je pokazalo, da večina napak pri graditvi 
nastane v fazi projektiranja. V tej fazi je napake tudi najlažje in najceneje odpraviti. Za 
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investitorja, ki ne naroči revizije projektne dokumentacije, bi bilo zato po mojem mnenju 
priporočljivo, da se nadzornika vključi že v fazi projektiranja objekta.  
 
Če je nadzornik vključen v delo v fazi projektiranja, lahko pregleda projekt za izvedbo, popis 
količin in opozori na pomanjkljivosti in možne izboljšave projekta. Nadzornik lahko investitorju 
svetuje o izbiri vgrajenih materialov in proizvodov. Lahko mu svetuje o potrebnih dovoljenjih in 
dokumentih, ki jih je potrebno pridobiti v času gradnje. Lahko mu svetuje tudi pri izbiri izvajalca 
del. Izkušnje nadzornika pomagajo investitorju pri sklepanju pogodb.  
 
Vsekakor je zelo pomembno, da je pogodba o nadzoru, ki definira odnos med nadzornikom in 
investitorjem, oblikovana tako, da investitor pridobi vse želene aktivnosti, ki jih pričakuje od 
gradbenega nadzornika. Neustrezne pogodbe o gradbenem nadzoru lahko privedejo do 
nezadovoljstva obeh udeležencev, investitorja in nadzornika. Predvsem do nezadovoljstva 
investitorja, ki ima napačna pričakovanja. 
  
Napake pa nastajajo tudi pri gradnji. Baza podatkov, kjer bi bile zabeležene najpogostejše 
napake, in razlog njihovega nastanka, bi bila za nadzornika zelo koristen pripomoček pri delu. 
Omogočila bi mu, da se nekaterim napakam izogne že vnaprej, s čimer bi dvignil dodano 
vrednost opravljanja gradbenega nadzora. Poleg gradbenih dokumentov, gradbenega dnevnika in 
knjige obračunskih izmer, bi bilo koristno, da bi se na gradbiščih vodila tudi knjiga o napakah. V 
posebni bazi zbrane napake iz tovrstnih knjig bi lahko služile kot evidenca najpogostejših napak 
in razlogov za njihov nastanek. Knjigo bi vodil nadzornik, saj bi lahko najbolj nepristransko 
zapisoval napake. Evidenca bi po mojem mnenju koristila gradbeni stroki pri bolj kakovostnem 
opravljanju njenega dela. Bazo napak pa bi lahko vodili na primer pri Zavodu za gradbeništvo. 
 
V okviru diplomske naloge sem izdelal tudi Priročnik za izvajanje gradbenega nadzora pri 
stanovanjski gradnji. Priročnik prikazuje delo gradbenega nadzornika skupaj z gradbenimi 
dokumenti in predpisi, ki vplivajo na opravljanje gradbenega nadzora. Oblikovan in izdelan je v 
obliki spletne strani. Priročnik bo omogočal prost dostop vsem uporabnikom svetovnega spleta. S 
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priročnikom sem poskušal sistematično povezati postopek gradnje in delo nadzornika. 
Uporabnikom naj bi omogočil lažji in hitrejši pregled nad dokumenti in predpisi, ki jih morajo 
upoštevati nadzorniki pri svojem delu. 
 
Nadzornik mora pri svojem delu poznati in upoštevati številne zahteve. Pri izdelavi diplomske 
naloge in interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji sem 
izhajal iz procesa gradnje in v ta proces zajetih splošnih zahtev. S shemo izvajanja nadzora pri 
gradnji objektov pa sem poskušal izdelati pripomoček za delo nadzornika pri nadziranju 
izpolnjevanja splošnih zahtev. Pri tem sem sledil fazam gradnje v logičnem zaporedju in opisal 
točke nadzora s pripadajočo dokumentacijo.  
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Priloga A: Interaktivni priročnik za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji 
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Priloga B: Seznam pomembnejših gradbenih predpisov s področja graditve objektov 
 
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Ur.l. RS, št. 110/2002 Spremembe: Ur.l. RS, št. 
97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-
I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 
Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-
I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.) 
 Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, št. 52/2000 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Ur.l. RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št., 108/2009 
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur.l. RS, št. 14/1999 
 Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov 
državnega pomena Ur.l. RS, št. 33/2003 (78/2005 popr.) 
 Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 
določitvi objektov državnega pomena Ur.l. RS, št. 25/2010 
 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost Ur.l. RS, št. 37/2008 
 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost   
Ur.l. RS, št. 99/2008 
 Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov 
Ur.l. RS, št. 54/2003 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 
javni rabi ter večstanovanjskih stavb Ur.l. RS, št. 97/2003 
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj 
Ur.l. RS, št. 125/2003 (110/2005 popr.) 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago Ur.l. RS, št. 29/2004 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, št. 31/2004, Ur.l. RS, št. 10/2005,   Ur.l. 
RS, št. 83/2005 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, 
št. 14/2007 
o Tehnična smernica za graditev TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah 
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 Pravilnik o geodetskem načrtu Ur.l. RS, št. 40/2004 
 Pravilnik o študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št. 28/2005 
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti Ur.l. RS, št. 
132/2006 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 101/2005 
 Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o 
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov Ur.l. RS, št. 120/2007 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji Ur.l. RS, št. 55/2008 
 Pravilnik o gradbiščih Ur.l. RS, št. 55/2008 (54/2009 popr.) 
 Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta Ur.l. RS, št. 55/2008 
 Seznam izdane tehnične smernice Ur.l. RS, št. 83/2008 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele Ur.l. RS, št. 28/2009 
o Tehnična smernica za graditev TSG-N-003:2009 Zaščita pred delovanjem strele 
 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah                        
Ur.l. RS, št. 41/2009 
o Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne 
inštalacije 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS, št. 52/2010 
o Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita rabe energije 
 Odredba o seznamu izdanih tehničnih smernic Ur.l. RS, št. 52/2010 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
Ur.l. RS, št. 83/2005 
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/2008 
 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov Ur.l. RS, št. 34/2008 
 Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov 
za nameravano uporabo Ur.l. RS, št. 103/2002, …, 49/2007 
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Priloga B: Shema procesa izvajanja gradbenega nadzora v fazi gradnje 
 




 Ograditve  in označitve gradbišča 
 Postavitve gradbiščnih provizorijev 
 Odstranitve vegetacije 
 Mesta deponiranja vegetacije 
 Odriva humusa  
 Mesta deponiranja vegetacije 
 Ureditve notranjih in zunanjih transportnih poti 
 Ureditve  gradbiščnega uvoza 
 Ureditve prometne signalizacije 









 Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih 
 Varnostni načrt  
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih 





 Skladnost sestave/ kategorije temeljnih tal s 
projektno dokumentacijo 
 Širokega/ ozkega strojnega izkopa po plasteh 
 Globalne in površinske stabilnosti brežin 
 Podpornih konstrukcij 
 Vplivov izkopa na sosednje objekte, 
infrastrukturo 
 Nivoja talne vode 
 Odvodnjavanja talne in meteorne vode 





 Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih  
 Varnostni načrt 
 Načrt izkopa 
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih 
 Načrt gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki 
 Poročilo o nastalih gradbenih 
odpadkih in o ravnanju z njimi 
 Uredba o obremenjevanju tal z 
vnašanjem odpadkov 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 
 Geomehansko poročilo 
 Poročilo o modulu stisljivosti 
temeljnih tal 
 
 Globalne in površinske stabilnosti brežin (za čas 
gradnje) 
 Komprimacije dna temeljnih tal 
 Planiranja temeljnih tal 
 Zavarovanja gradbene jame (ograja) 
 Uvoza v gradbeno jamo (rampa) 
 Vplivov izkopa na sosednje objekte, 
infrastrukturo 
 Nivoja talne vode 
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 Geometrije opaža (dimenzije, pravilnost linij) 
 Stabilnosti opaža (togost opaža med in po 
betoniranju) 
 Čistoče površin 
 Nanosa opažnega olja 
 Zaščite pred prekomernim vpijanjem vode 
 Ustreznosti odstopanj  notranjih površin glede 
na zahteve videza površin betona 
 Prebojev za strojne inštalacije (prezračevanje, 
kanalizacija, itd.) 
 Grobi razvod elektroinštalacij 
 Lukenj za odprtine vrat, oken 
Opaž  Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Načrt gradbenih konstrukcij 
 Načrt opaža 
 Načrt strojnih inštalacij 
 Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti 
 SIST EN 1992 - Evrokod 2 
 SIST EN 13670:2010 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij 
 SIST EN 636: 2004 - Vezane plošče 
 
 Obremenitve obstoječega opaža in betonskih 
elementov 
 Trdnosti betona pred odstranitvijo opaža ne sme 
biti manjša od: 
- 30 % predpisane marke betona za stebre, zidove 
in vertikalne dele grede 
- 70 % predpisane marke betona za plošče 
 Poškodb površin pri razopaženju 




 Transporta in skladiščenja armaturnih palic in 
mrež 
 Stanja armature 
 Mehanskih poškodb, lomov 
 Umazanije (opažno olje, led, rja) 
 Rje, ki vpliva na nosilnost jekla, betona ali vezi 
med jeklom in betonom 
 Krivljenja/ varjenja armature 
 
 Polaganja armature 
 Dolžine preklopov, sidranja 
 Pozicij armature 
 Prerezov armaturnih palic/ mrež 
 Stabilnosti armature v opažu 
 Povezovanja stikov in preklopov 
 Zvarov preklopov 
 Kakovosti armature (meja plastičnosti/ stopnja 
žilavosti) 
 Odmika armature od opažnih površin, količine 
distančnikov 
 Poteka strelovoda 
 Količine vgrajene armature 
 
Armatura  Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Načrt gradbenih konstrukcij 
 Načrt elektroinštalacij 
 Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti 
SIST EN 1992 - Evrokod 2 
 SIST EN 13670: 2010 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij 
 SIST EN 10080: 2005 - Jeklo za 
armiranje betona 
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 Transporta betona ( transport ne sme povzročati 
segregacije, krvavenje betona, izgubo cementne 
paste) 
 Pregleda dobavnic, homogenosti, konsistence in 
temperature svežega betona 
 Temperature zraka 
 Temperature betona 






 Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Načrt gradbenih konstrukcij 
 Študija požarne varnosti 
 Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij 
 Izjava o skladnosti vgrajenega 
betona 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti 
 SIST EN 1992 - Evrokod 2 
 SIST EN 13670: 2010 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij 
 SIST EN 1998 - Evrokod 8 
 SIST EN 206 - 1: 2003 - Beton 
 SIST 1026: 2008 - Beton 
 SIST EN 12620: 2002 - Agregati za 
beton 
 SIST EN 197 - 1: 2001 -  Cement  
 
 Zaščitnih ukrepov pri vgrajevanju betona pri 
neugodnih vremenskih razmerah 
 Temperature betona 
 Zastojev/ začetka vgrajevanja betona 
 Odvzema vzorcev 
 Načina vgrajevanja betona 
 Višina slojev  
 Višina prostega pada 
 Transport betona v opažu 
 Uporaba vibratorjev 
 Obdelava površine  




Z ustrezno nego betona se doseže: 
 zmanjšanje krčenja betona 
 ustrezno površinsko trdnost betona 
 ustrezno trdnost betona 
 varovanje betona pred padavinami 
 varovanje betona pred zmrzovanjem 
 preprečevanje prekomernega izparevanja vodne 
pare, 




 Toleranc dovoljenih odmikov betonskih 
elementov 
 Segregacije betona 
 Lis in madežev rje 
 Odlomov, krušenja robov 
 Izcedkov, teksture in barve 
 Razpok 
 Obdelave površine (zaribano, zaglajeno, 
vtiskano, metličeno, brušeno, grobo brušenje, 
itd.) 




 Načrt gradbenih konstrukcij 
 Projekt izvajanja betonskih 
konstrukcij 
 SIST EN 1992 - Evrokod 2 
 SIST EN 13670: 2010 - Izvajanje 
betonskih konstrukcij 
 SIST EN 1504 - Proizvodi in 
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Nadzor Vrsta del Dokumentacija 
 ZIDARSKA DELA  
 Skladiščenja proizvodov 
 Podlage (led, umazanija, prah, itd.) 
 Temperature zraka 
 Pravil zidanja 
 Debelin horizontalnih in vertikalnih reg 
 Dimenzij (prostorov, odprtin, parapetov) 
 Toleranc dovoljenih odmikov zidanih 
konstrukcij (vertikalna in horizontalna 
poravnanost) 
 Zamaknjenosti zidov med etažami 
 Vertikalnih razvodov elektro in strojnih 
inštalacij 
 Zidarskih odrov 
  Načrt organizacije gradbišča 
 Navodila proizvajalca 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravju na začasnih in premičnih 
gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Načrt arhitekture 
 Načrt elektroinštalacij 
 Načrt strojnih inštalacij 
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb 
 Ocena zvočne izolacije 
 Pravilnik o požarni varnosti 
 Študija požarne varnosti 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti 
 SIST EN 1996 - Evrokod 6 
 SIST EN 1998 - Evrokod 8 
 SIST EN 771 - 1:2004 Specifikacija 
 za zidake 
 SIST EN 845-2:2004 - Specifikacija 
za dodatne komponente zidovine 
 SIST EN 998-2:2004 - Specifikacija 
malt za zidanje 
 Kontrolni list odra 
 Hidroizolacija  
Pred vgradnjo 
 Skladiščenja proizvodov 
 Napake (mehurji, razpoke, luknje, vdolbine) 
 Podlage (temperatura > 5°C, vlažnost, izbokline, 
odprte razpoke, ostri robovi,  prah ) 




 Premaza za boljšo sprijemljivost HI 
 Preklopov trakov HI 
 Smeri trakov HI 
 Ustreznosti HI glede pritiskov talne vode 
 Varovanja HI pred mehanskimi poškodbami 
  Načrt organizacije gradbišča 
 Navodila proizvajalca 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravju na začasnih in premičnih 
gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 
 Načrt arhitekture 
 Standardi od 1- 10 SIST DIN 
18195:2006 - Tesnjenje objektov 
 SIST 1031: 2006 - Hidroizolacijski 
trakovi 
 SIST EN 13969: 2005 
Hidroizolacijski trakovi 
 SIST EN 13970: 2005 -
Hidroizolacijski trakovi 
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Nadzor Vrsta del Dokumentacija 
 ZIDARSKA DELA  
Pred vgradnjo 
 Skladiščenja proizvodov 
 Umazanije in ravnosti podlage 
 
Po vgradnji 
 Debeline estriha 
 Ravninskega odstopanja estriha 
 Razpok estriha 
 Nege estriha 
 Tlačne trdnosti estriha 
 Meritev vlažnosti estriha (pred vgradnjo 
finalnega sloja) 
 
Tlakarska dela  Načrt organizacije gradbišča 
 Načrt arhitekture 
 DIN 18202:2005 - Toleranzen im 
Hochbau-Bauwerke 
 SIST EN 13813: 2003 – Estrihi - 
Materiali za estrihe- Lastnosti in 
zahteve 
 
 TESARSKA DELA  
 Transporta, skladiščenja, rokovanja z 
materialom 
 Lesenih proizvodov (vrsto, kakovostjo, 
označevanjem in vsebnostjo vlage ) 
 Veznih sredstev (tip, zaščita pred korozijo in 
izvedbo) 
 Linij in dimenzij lesenih elementov 
 Konstrukcijskih detajlov 
 Števila žebljev in vijakov 
 Dimenzij lukenj, predhodno izvrtanih lukenj 
 Razmikov in oddaljenosti žebljev do robnih 
elementov 
 Razcepljenosti lesa 
 Premazov proti biološkim škodljivcem 
 Ognjeodpornega premaza 
 
  Načrt organizacije gradbišča 
 Načrt arhitekture 
 Načrt gradbenih konstrukcij 
 Pravilnik o požarni varnosti 
 Študija požarne varnosti 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in 
stabilnosti 
 SIST EN 1995 - Evrokod 5 
 SIST EN 1998 - Evrokod 8  
 SIST EN 14081: 2006 - Lesene 
konstrukcije - Razvrščanje 
konstrukcijskega lesa pravokotnega 
prečnega prereza po trdnostni 
 SIST EN 14545: 2009 - Lesene 
konstrukcije - Zveze 
 SIST EN 14545: 2009 - Lesene 
konstrukcije - Kovinska vezna 
sredstva 
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Nadzor Vrsta del Dokumentacija 
 KROVSKA DELA  
 Pravilnega zlaganja kritine 
 Odvodnjavanja padavinske vode 
 Zatesnjenost prebojev, dimnikov in strešnih 
oken 
 Lovilnega odra 
  Načrt organizacije gradbišča 
 Navodila proizvajalca 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravju na začasnih in premičnih 
gradbiščih 
Varnostni načrt 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 
 SIST EN 12056 - 3: 2001 - 
Težnostni kanalizacijski sistemi v 
stavbah  
 SIST EN 12056 - 5: 2001 - 
Težnostni kanalizacijski sistemi v 
stavbah 
 SIST EN 1304: 2005 -  Opečni 
strešniki in fazonski kosi 




 Podlage (vlažnost, čistoča,ravnost) 
 Vremenskih pogojev (temperatura, vetrovnost, 
relativna vlaga, padavine) 
 Fasadnih odrov 
 Pritrjevanja plošč ( zamiki, stiki, ravnost, 
sidranje) 
 Tesnosti plošč 
 Vgradnje armaturne mrežice 
 Debelina lepila 
 Debelina zaključnega sloja 
 Intenzivnosti zaključnega sloja 
 Enakomerne intenzivnosti zaključnega sloja 
 Toplotnih mostov 
 Prehodov skozi sistem ( zaščita pred vdorom 
vode ) 
 Poškodb fasade 
 Zaključkov 
 
  Načrt organizacije gradbišča 
 Uredba o zagotavljanju varnosti in 
zdravju na začasnih in premičnih 
gradbiščih 
 Varnostni načrt 
 Načrt arhitekture 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah 
 Elaborat gradbene fizike 
 Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago 
 ETAG 004 
 Pravilnik o zvočni stavb 
 Pravilnik o požarni varnosti 
 Študija požarne varnosti 
 SIST EN 13499: 2004 - Kontaktni 
sistem za zunanjo toplotno izolacijo  
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Nadzor Vrsta del Dokumentacija 
 KANALIZACIJA  
 Tlačnega preizkusa vodovodnega omrežja 
 Dezinfekcije vodovodnega omrežja 
 Zakoličbe trase kanalizacije 
 Profilov kanalizacije 
 Komprimacije tal 
 Naklon kanalizacijskih cevi 
 Tesnosti kanalizacijskih cevi 
 Globine/ zmrzlinska odpornost kanalizacijskih 
cevi 
 Revizijskih jaškov, ponikovalnic, peskolovov, 
lovilcev olja 
 Preizkus tesnosti in pretoka omrežja kanalizacije 
 Križanja komunalnih vodov 
 
  Načrt zunanje in komunalne ureditve 
 Zapisnik o tlačnem preizkusu 
 Zapisnik o preizkusu tesnosti in pretoka 
kanalizacijskega omrežja 
 Geodetski posnetek kanalizacijskega 
omrežja 
 SIST EN 1916 - 1: 2003 - Betonske 
cevi in fazonski kosi, nearmirani, z 
jeklenimi vlakni in armirani 
 SIST EN 1917 - 1: 2003 - Betonski 
vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z 
jeklenimi vlakni in armirani 
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Priloga C: Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom 
 
Zapisnik o uvedbi v delo med izvajalcem in naročnikom 
 
 
za objekt:            
sestavljen dne:           
naročnik / investitor:______________________________________________________ 
izvajalec:            
 
 
Primopredaji so prisostvovali: 
 
1. Za naročnika:       gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
2. Za izvajalca:       gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
3. Projektanati:       gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
4. Odg. nadzorniki:      gsm.    
         gsm.    
         gsm.    
 
1. IZVAJALCU JE BILA PREDANA NASLEDNJA DOKUMENTACIJA: 
 
1.1 Odločbe in soglasja: 
 
1.1.1 Lokacijska informacija št.:     z dne:   
 izdana od:           
1.1.2 Gradbeno dovoljenje št.:     z dne:   
 izdano od:           
1.1.3 Zapisnik o prevzemu zemljišča:______________________________________ 
1.1.4. Zapisnik o zakoličbi objekta:        
1.2. Projektna dokumentacija:_____________________________________________ 
 
1.2.1         št. izvodov:   
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1.2.2         št. izvodov:   
1.2.3         št. izvodov:   
1.2.4         št. izvodov:   
1.2.5         št. izvodov:   
1.2.6         št. izvodov:   
1.2.7         št. izvodov:   
1.2.8         št. izvodov:   
1.2.9         št. izvodov:   
1.2.10         št. izvodov:   
1.2.11         št. izvodov:   
1.2.12         št. izvodov:   
 
Manjkajoče število PD (skladno s pogodbo) priskrbi naročnik do dne:  ______ 
na sedežu:        
 
 
1.3 Pogodbena dokumentacija: 
 
Gradbena pogodba št.:       z dne:   
po predračunu:           
v skupni vrednosti:      EUR z 20% DDV-jem. 
 
 
1.4 Varnostni načrt: 
             
 
 
1.5 Prijava gradbišča: 




2. PREVZEM LOKACIJE GRADBIŠČA: 
 
Naročnik zagotavlja, da so rešena vsa lastniška vprašanja na lokaciji objekta in za potrebe 
gradbišča (dovozna cesta, prostor za deponije…) 
Drugo:             
 
 
2.1 Za potrebe gradbišča je (ni) možno izvesti priključke na: 
 
vodovodno omrežje:     električno omrežje:   
telefonsko omrežje:     kanalizacijo:    
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2.2 Izkopane materiale bo možno deponirati: 
humus:            
             
ostali materiali:           
             
 
 
2.3 Posnetek terena: 
             
 
 
2.4 Obstoječa komunalna infrastruktura (dokumentacija, pojasnila…): 
             






3.1 Pooblaščeni predstavniki strank na gradbišču so: 
 
3.1.1 Za izvajalca: 
 Odgovorni vodja projekta:         
 Odgovorni vodja del:          
 Odgovorni vodja posameznih del:        
 Odgovorni delovodja:         
 
3.1.2 Nadzorni organ: 
 Za gradbeno-obrtniška dela:         
 Za strojne inštalacije:          
 Za elektroinštalacije:          
            z naslednjimi pooblastili:       ______ 
 
3.1.3 Oseba pooblaščena za potrjevanje dodatnih del:      
3.1.4 Koordinator varnosti in zdravja pri delu:       
 
 
3.2 Pričetek del: 
 
Prisotni ugotavljajo, da so (niso) izpolnjeni vsi pogoji za pričetek del. 
Datum pričetka del je:             
Opombe:            
 
4. Dodatne pripombe: 
Avšič, Ž. 2010. Izdelava interaktivnega priročnika za izvajanje gradbenega nadzora pri stanovanjski gradnji 
 Dipl. nal.- UNI. Ljubljana, FGG, Odd. za gradbeništvo, smer Operativno gradbeništvo. 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
Z vsebino zapisnika so seznanjeni vsi prisotni, kar potrjujejo s svojimi podpisi. 





Za investitorja:       Za izvajalca: 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
